

Warszawa, 13 grudnia 2022 r.

DAZ.263.101.2022

**Uczestnicy Przedsięwzięcia**

Dotyczy: zmiany terminu zakończenia III Etapu w ramach realizacji postępowania nr 22/20/PU/P66 w ramach Przedsięwzięcia: „E-VAN – UNIWERSALNY POJAZD DOSTAWCZY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM KAT. N1”

**Szanowni Państwo**

Działając na podstawie art. 9 §12 Umowy, w związku z przedstawianymi w formie elektronicznej Zamawiającemu - Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR” / „Zamawiający”) postulatami Wykonawców realizujących umowy w ramach Przedsięwzięcia dotyczącymi zmian w Harmonogramie Przedsięwzięcia, Zamawiający informuje, że przez wzgląd na przebieg procesu Prac B+R znany mu w wyniku bieżącej współpracy z Uczestnikami Przedsięwzięcia, jak też o dodatkowe informacje przedstawione przez nich w przekazywanych postulatach, korzystając z przysługującego mu uprawnienia **Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu zakończenia Etapu III o 29 dni.**

Z uwagi na powyższe uzasadnienie oraz na podstawie art. 9 § 12 Umowy NCBR dokonuje zmiany Harmonogramu Przedsięwzięcia „e-Van – Uniwersalny Pojazd Dostawczy o Napędzie Elektrycznym Kat. N1” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

**Wojciech Racięcki****Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych****Metod Zarządzania Programami**

/podpisano elektronicznie/