

Aneks Nr 4
do umowy nr 6/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 29 czerwca 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP:521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza

– **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa Czyża

– **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołabieckiego

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**

2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanym dalej łącznie „Wykonawcą”, reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły Umowę Nr 6/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 25 marca 2022 r., Aneksem Nr 2 z dnia 28 maja 2022 r., oraz Aneksem Nr 3 z dnia 01 czerwca 2022 r. zwaną dalej „umową”;
- 2) Inwestor w dniu 13 czerwca 2022 r. zaakceptował protokół konieczności nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, przedstawiony przez Wykonawcę w związku z wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 4 pkt 1 umowy, co spowodowało konieczność dokonania zmiany wartości umowy zgodnie z § 15 ust. 6 umowy; uwzględniając rekomendacje z dnia 13 czerwca 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 4 (zwany dalej także: „Aneksem”) o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają w umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 146.393.478,13** zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem 13/100) na co składa się kwota **netto 119.019.087,91** zł (słownie złotych: sto dziewięćnaście milionów dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem 91/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie 27.374.390,22 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt 22/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikami nr 8 – nr 10 do umowy - protokołami konieczności od nr 1 do nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.
- 2) w §16:
 - a) Tabela nr 1 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	0,9264%	

2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	99,0645%	
3.	Projekt powykonawczy	0,0091%	
	Razem	100%	

- 3) dodaje się do umowy załącznik nr 10 – protokół konieczności nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu,
- 4) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego Aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, ustalonego w § 1 pkt 1 niniejszego Aneksu, tj. w wysokości **7.319.673,91 zł** (słownie złotych: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 91/100).

§ 3.

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy w brzmieniu ustalonym niniejszym Aneksem, obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy dotyczące oraz związane z robotami oraz pracami projektowymi, których rozliczenia dotyczą aneksy nr 1-4.

§ 4.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - dwa dla Wykonawcy.
3. Zmiany aneksów nr 1-4, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać w trakcie realizacji umowy, w szczególności w związku z zawarciem aneksów nr 1-4, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

3

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

INWESTOR

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
granicy państwowej

.....
Marek CHODKIEWICZ

WYKONAWCA

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Oddziału Infrastruktury

.....
Adam Poliński

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komendy Główny Straży Granicznej

.....
plk SG Krzysztof CZYŻ

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92