

Oleśnica, 16.05.2024r.

Zn. spr.: SA.270.9.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert prowadzonego w oparciu o pkt III.3 regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł netto na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zdania inwestycyjnego pn. I/07/2025 – Przebudowa dróg leśnych w leśnictwach Sosnówka/ Sokołowice.”

Wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach tzn. np. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne np. w sprawie uzyskania wodnoprawnego.

Bardzo możliwe, że dla przedmiotowej inwestycji konieczne będzie wykonanie rowów przydrożnych których to realizacja wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Z doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji, w niektórych Zarządach Zlewni ustawowy termin wydania pozwolenia wodnoprawnego bardzo często jest skrajnie niedotrzymywany, a sprawa potrafi wydłużać się miesiącami z uwagi na opieszałość urzędu.

Odpowiedź nr 1:

W uzasadnionym przypadku Zamawiający rozpatrzy ewentualny wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z możliwością jego przedłużenia w terminie nie dłuższym niż do końca roku 2024r.

Z poważaniem,

/podpisano elektronicznie/