

**Nazwa dokumentu:** Opis założeń projektu informatycznego pn. **System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM** (wnioskodawca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, beneficjent – Główny Inspektorat Weterynarii)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Dla wszystkich celów, w ramach których udostępnia się e-usługi A2B/A2C należy określić wskaźnik rezultatu o nazwie „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Wprowadzono zmiany
2	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Z tabeli celów (cel nr 1, 3 i 5) wynika, że w projekcie budowane są 3 systemy, co nie ma swojego odzwierciedlenia w wykazie produktów (pkt 2.4) i widoku kooperacji aplikacji (pkt 7.1)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Wprowadzono zmiany
3	MC	3. Kamienie milowe	Nazwa kamienia milowego nr 6 wskazuje na infrastrukturę (skrót: IAAS), podczas gdy pozostała część opisu wskazuje na uruchomienie całego środowiska IW-SYSTEM w wersji produkcyjnej (już po testach)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Wprowadzono zmiany
4	MC	6. Otoczenie prawne	Nie wypełniono kolumny „Etap prac legislacyjnych”	Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń	Wprowadzono zmiany
5	MFIPR	2. EFEKTY PROJEKTU 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu 2.2. Udostępnione e-usługi	1) Brak wskaźnika obligatoryjnego POPC w dz. 2.1 „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. 2) Brak wskaźnika, odnoszącego się do uruchamianych w projekcie usług wewnątrzadministracyjnych („Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)”). Informacja o tym, że w projekcie zostaną utworzone tego typu usługi znajduje się w pkt 2.2 opisu. Wynika z niego, że powstanie 1 usługa A2A („Analiza i raportowanie substancji leczniczych zużytych w gospodarstwie hodującym zwierzęta”).	1) Zgodnie z instrukcją wypełniania opisu założeń projektu informatycznego, w pkt 2.1 „w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach POPC należy wskazać wskaźniki przypisane do POPC(określone jako obligatoryjne)”. Proszę o uzupełnienie opisu o wymieniony wskaźnik obligatoryjny. 2) Proszę o uzupełnienie opisu o wskazany wskaźnik i przypisanie go do odpowiedniego celu w	1) uwzględniono dla celu 1  1) uwzględniono dla celu 2  2) uwzględniono dla celu 3

				projekcie.	
6	Centrum e-Zdrowia	Pkt 4.2 koszty	W rozdz. dot. architektury, w widoku kooperacji aplikacji, wskazano na modyfikację systemu e-zdrowie (P1) (w OZPI wskazany błędnie jako system eRecepta). W kamieniach milowych uruchomienie produkcyjne e-recepty weterynaryjnej zaplanowano na 31 grudnia 2022 r. Uprzejmie informuję, że weryfikacja i uzgodnienia zakresu modyfikacji systemu P1 w aspekcie umożliwienia wystawiania e-recept weterynaryjnych będą przedmiotem szerszej analizy. Prace nad wysokopoziomową analizą zostaną zainicjowane. Wobec powyższego, w chwili obecnej CeZ nie zna harmonogramu oraz budżetu prac, niemniej jednak rozszerzenie zakresu funkcjonalnego P1 o e-receptę weterynaryjną będzie generować konieczność przyznania CeZ dodatkowych etatów oraz środków na realizację zadania, co powinno zostać wskazane w tabeli kosztowej (pkt 4.2). Jednocześnie CeZ zwraca uwagę, że kwota na dostarczenie oprogramowania tj. 8 448 808, 50 zł. wydaje się być niedoszacowana biorąc pod uwagę zakres prac oraz zakładając, że kwota ta zawiera także pulę środków dla CeZ.	Wykonanie ponownych szacunków dot. kosztów, we współpracy z CeZ, po wykonaniu wysokopoziomowej analizy	Na 2 lutego 2021 roku zaplanowane jest spotkanie z CeZ celem omówienia m.in. kwestii związanych z wpisaną uwagą i przygotowaniem szacunków kosztów przez CeZ
7	Centrum e-Zdrowia	Pkt 7.1 Widok kooperacji aplikacji oraz lista przepływów	Na grafie architektury kooperacji oraz w liście przepływów wskazano integrację z systemem eRecepta. Nazwa ta jest nieprawidłowa, jako system należy wskazać system e-zdrowie (P1).	Dokonanie korekty na grafie architektury oraz w opisie przepływów w zakresie prawidłowej nazwy - System e-zdrowie (P1)	Zmianę wprowadzono
8	Centrum e-Zdrowia	Pkt 7, Lista systemów wykorzystywanych w projekcie	Uwaga redakcyjna - w wykazie <i>Listy systemów wykorzystywanych w projekcie</i> w poz. 9 wskazano nieprawidłową nazwę gestora - Centrum eZdrowie. Prawidłowa nazwa to Centrum e-Zdrowia (CeZ)	Poprawa, zgodnie z prawidłową nazwą gestora systemu - Centrum e-Zdrowia	Zmianę wprowadzono
9	Centrum e-Zdrowia	Pkt 3 Kamienie milowe Odbiór końcowy wdrożenia - 2022-12-31	Z uwagi, iż realizacja przedmiotowego projektu wymaga modyfikacji systemu P1 w aspekcie umożliwienia wystawiania e-recept weterynaryjnych, natomiast żadne prace analityczne po stronie Centrum e-Zdrowia nie były jeszcze w tym zakresie prowadzone, na tym etapie nie jest możliwe potwierdzenie wykonalności tego projektu w tym terminie.	Aktualizacja harmonogramu, we współpracy z CeZ, po wykonaniu wysokopoziomowej analizy	Na wtorek 2 lutego 2021 roku zaplanowane jest spotkanie z CeZ celem omówienia m.in. kwestii związanych z wpisaną uwagą i przygotowaniem harmonogramu

					prac
--	--	--	--	--	------