

Nazwa dokumentu: Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	Ministerstwo Infrastruktury	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Zespół do spraw Programowania Prac Rządu odroczył rozpatrzenie złożonego przez Ministerstwo Infrastruktury w dniu 23 listopada 2022 r. <i>projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej</i> do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.</p> <p>W dniu 19 stycznia br. Minister Infrastruktury wystąpił z nowym wnioskiem o ponowne zgłoszenie projektu do pilnego wpisania do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – do tej pory projekt nie został rozpatrzony. Z powyższych względów na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia czy i kiedy decyzja o rozszerzeniu sieci dróg płatnych zostanie ostatecznie podjęta.</p> <p>W związku z powyższym proponuję dodanie w pkt 5.1 projektu treści dotyczącej wystąpienia powyższego ryzyka.</p>	<p>Nazwa ryzyka: niepodjęcie decyzji o rozszerzeniu sieci dróg płatnych SPOE KAS w planowanym okresie realizacji projektu</p> <p>Siła oddziaływania: duża</p> <p>Prawdopodobieństwo wystąpienia: duże</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>do zaproponowania przez wnioskodawcę</p> <p>Stała współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Infrastruktury</p>	