


KARTA OCENY PROJEKTU NR P010	
PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT	
NAZWA PROJEKTU: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”	
WNIOSKODAWCA: Minister Zdrowia	
BENEFICJENT: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	
DATA DOKUMENTU: 28.12.2021 (wpływ do RA)	
PRZEBIEG OCENY:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 3.01.2022 r. drogą mailową aktualizacji „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. 2. Sformułowanie uwag RA i uzyskanie wyjaśnień Beneficjenta. 3. Ocena opisu założeń na posiedzeniu w dniu 5.01.2022 4. Podjęcie rekomendacji w trybie obiegowym w dniach 10-11.01.2022 r.
REKOMENDACJA:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
UWAGI ARCHITEKTÓW:	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
UWAGI:	<p>Ocena pozytywna wynika z braku istotnych zmian w zakresie wpływu na architekturę informacyjną państwa.</p> <p>Z uwagi na bardzo duży zakres projektu i kolejne wydłużenie (obecnie prawie 2 lata) czasu jego realizacji oraz wielu zmian we wszystkich aspektach realizacji projektu Rada Architektury zaleca przeprowadzenie kompleksowej analizy i weryfikacji projektu, w szczególności pod kątem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – architektury rozwiązania, – terminów i kosztów, – weryfikacji wskaźników efektywności KPI, uwzględniających znaczną zmianę kosztów i zakresu, – weryfikacji statusu realizacji produktów. <p>Należy zauważyć, że obecnie podejmowane projekty nie powinny trwać dłużej niż 3 lata.</p>

Zastępca Kierownika Zespołu


 Andrzej Ręgowski