



Urząd Lotnictwa Cywilnego

Dyrektor Generalny

Hanna Mazurkiewicz

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.0740.5.2021

Warszawa, 2021.07.12

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Do wiadomości:

Pani Beata Mielezkiewicz

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, przesyłam w załączeniu raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2021 r.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Hanna Mazurkiewicz

Załącznik: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2021 r.

Kierownik Zespołu Projektowego
ZSI-ULC

Mirosław Muszyński



Urząd Lotnictwa Cywilnego

Dyrektor Generalny

Hanna Mazurkiewicz

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.0740.5.2021

Warszawa, 2021.07.12

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Do wiadomości:

Pani Beata Mielezkiewicz

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, przesyłam w załączeniu raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2021 r.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Hanna Mazurkiewicz

Załącznik: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2021 r.

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”
Wnioskodawca	Urząd Lotnictwa Cywilnego
Beneficjent	Urząd Lotnictwa Cywilnego
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
Całkowity koszt projektu	13 046 157,04 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	13 046 157,04 zł
Okres realizacji projektu	04.05.2018 – 29.07.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
97,43 %	1. 71.85% 2. 71.85%	100,00%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	07-2019	07-2019	Stan: osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	12-2019	12-2019	Stan: osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020	04-2020	Stan: osiągnięty W dniu 20.04.2020 r. został odebrany Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania i tym samym został osiągnięty Kamień milowy 3 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej	6 – 4 szt.	09-2020	03-2021	Stan: osiągnięty W związku z wniesieniem przez potencjalnego Wykonawcę protestu do Krajowej Izby Odwoławczej nie było możliwe osiągnięcie kamienia milowego w planowanym terminie, tzn. 30.09.2020 r. – do tego czasu ULC oczekiwał na termin rozprawy w sprawie. Decyzja KIO była pozytywna dla ULC i pozwoliła na ogłoszenie wyników postępowania w dniu 15.10.2020 r. oraz podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 23.10.2020 r. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną, dostawca poinformował ULC o przeszkodach technicznych uniemożliwiających dostarczenie infrastruktury w terminie. W związku z powyższym ULC zawarł aneks do

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				umowy z dostawcą, przesuwa- jący termin dostarczenia infra- struktury oraz jej konfigurację na dzień 8 marca 2021 r. Wyko- nawca zrealizował zadanie co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień mi- lowy projektu - Odbiór zainstalo- wanej infrastruktury sprzętowo- programowej. Został także osią- gnięty wskaźnik produktu – „Liczba pracowników IT podmio- tów wykonujących zadania pu- bliczne objętych wsparciem szkoleniowym [4 osoby]”. Prze- suniecie terminu realizacji po- wyższego zadania będzie skut- kowało koniecznością przesunię- cia terminów osiągnięcia pozos- tałych kamieni milowych.
Odbiór prototypu sys- temu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki pro- duktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epi- demiczną, związaną z rozpo- wszechnianiem się koronawi- rusa, niezbędne było aneksowa- nie umowy z Wykonawcą, prze- suwające odbiór prototypu Sys- temu o miesiąc. Fakt ten spowo- dowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest moż- liwe prowadzenie prac analitycz- nych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces budowy proto- typu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wyko- nawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Dostosowanie istnieją- cych rozwiązań infor- matycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki pro- duktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epi- demiczną, związaną z rozpo- wszechnianiem się koronawi- rusa, niezbędne było aneksowa- nie umowy z Wykonawcą, prze- suwające odbiór zadania o mie- siąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum za- sobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Benefi- cjenta, nie jest możliwe prowa- dzenie prac analitycznych w sie- dzibie ULC. Wszystkie prace re- alizowane są zdalnie, co spowal- nia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie za- wierania umowy z Wykonawcą

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				oraz są niezależne od Beneficjenta.
Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	02-2021	06-2021	Stan: osiągnięty Z uwagi na zgodę CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. Wykonawca zrealizował zadanie w planowanym powyżej terminie, co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień milowy projektu - Raport z testów bezpieczeństwa ZSI.
Odbiór oprogramowania ZSI	7- 500 szt.	03-2021		Stan: w trakcie realizacji Na podstawie podpisanego aneksu nr 5 do Porozumienia oraz zgody CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. W związku z koniecznością pełnej stabilizacji Systemu ZSI-ULC, wprowadzenia zaleceń z audytu bezpieczeństwa oraz pilną potrzebą zorganizowania warsztatów stanowiskowych dla pracowników w siedzibie ULC, Komitet Sterujący ZSI-ULC podjął decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia Systemu ZSI-ULC w wersji produkcyjnej z 1 na 16 lipca br. Z uwagi na Covid-19, przeprowadzone dotychczas szkolenia pracowników w formule telekonferencji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zaistniała pilna potrzeba zorganizowania warsztatów stanowiskowych w siedzibie ULC, na co pozwolił fakt powrotu od 1 lipca br. pracowników z pracy zdalnej do pracy stanowiskowej w Urzędzie.
Odbiór końcowy wdrożenia	1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 0,5h 4 - 50% 5 - 75%	04-2021		Stan: w trakcie realizacji Na podstawie podpisanego aneksu nr 5 do Porozumienia oraz zgody CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane jest osiągnięcie kamienia milowego do 20 lipca br.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	07-2019	1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2021	-
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów)	h	0,5	04-2022	-
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC	%	50	04-2022	-
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)	%	75	04-2022	-
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	4	03-2021	4
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	500	03-2021	-

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdrożenia	Rzeczy- wista data wdrożenia	Opis zmian
Moduł Obsługi Personelu Lotniczego	10-2020	12-2020	Zmiana spowodowana jest obecną sytuacją epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Moduł Techniki Lotniczej	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Obsługi Operacji Lotniczych	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Rejestru Lotnisk i Łądowisk	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów	10-2020	12-2020	jw.

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Żeglugi Powietrznej	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	12-2020	jw.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania.	duża	niskie	Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku

			do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
<p>Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z:</p> <ul style="list-style-type: none"> nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania), zmiany stawki podatku VAT. 	duża	niskie	<p>Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia.</p> <p>Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
<p>Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze).</p>	duża	wysokie	<p>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
<p>Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.</p>	duża	niskie	<p>Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną.</p> <p>Ryzyko zostało zamknięte.</p>
<p>Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu</p>	duża	wysokie	<p>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie</p>

			<p>Projekt. Ponadto beneficjent podjął kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony został również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem.</p> <p>Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego .</p>
Większość produktów projektu realizowana równolegle.	mała	średnie	<p>Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradcą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko utrudnienia lub opóźnienia prac wykonywanych przez uczestników Projektu (Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Główny Wykonawca Systemu ZSI-U LC, pozostali Wykonawcy)	duża	wysokie	<p>1. Dopuszczenie możliwości pracy zdalnej przez wszystkich uczestników Projektu. Realizacja spotkań w formie telekonferencji/wideokonferencji w</p>

<p>w związku z postępującą epidemią koronawirusa w Europie oraz jej rozprzestrzenianiem się również w Polsce.</p>		<p>sytuacjach, w których bezpośrednio spotkania nie są względnie konieczne.</p> <p>2. Odpowiednie działania organizacyjne i proceduralne (w szczególności po stronie Zamawiającego) umożliwiające pracownikom pracę zdalną.</p> <p>3. Działania kierownictwa ULC/Kierownictwa Projektu, które mogą umożliwić formalną realizację Projektu i Umów bez konieczności bezpośredniego kontaktu (korespondencja e-mail/telekonferencje/podpisy elektroniczne itp.).</p> <p>4. Działania kierownictwa ULC, które mogą umożliwić formalne przesunięcie terminów realizacji zadań projektowych lub poszczególnych Umów bez utraty finansowania lub innych konsekwencji wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadań.</p> <p>Pomimo wprowadzonych dotychczas działań zarządczych, ryzyko zmaterializowało się, czego efektem było formalne wystąpienie o przesunięcie terminu realizacji kolejnych zadań projektowych z końcowym terminem zakończenia projektu do 29 lipca br. W dniu 29 kwietnia br. został podpisany aneks nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie uwzględniający ww. zmiany projektowe.</p> <p>Nowe zidentyfikowane ryzyko, związane z obecną sytuacją epidemiczną.</p>
---	--	--

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC	duża	średnie	W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczo-godzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.

Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych.	duża	średnie	Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.
Niewystarczająca przepustowość sieci.	średnia	średnie	Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu	średnia	średnie	Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

9. Dane kontaktowe:

Magdalena Kapuściak, Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, e-mail: mkapusciak@ulc.gov.pl

Mirosław Muszyński, Kierownik Zespołu Projektowego ZSI-ULC, e-mail: mmuszynski@ulc.gov.pl

Data sporządzenia: 30.06.2021

Kierownik Zespołu Projektowego
ZSI-ULC

Mirosław Muszyński

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Hanna Mazurkiewicz