

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2019 roku**

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości• Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	19 146 599,98 zł
Okres realizacji projektu	od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwiec 2022

1. Otoczenie prawne

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

W I kwartale 2019 r. – uchwalono:

1. ustawę z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
2. ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Ponadto w życie weszły:

1. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
2. ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
33,33%	9,91%	36,68%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020		w trakcie realizacji
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019		w trakcie realizacji
Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 95 2 Wartość docelowa: 80 3 Wartość docelowa: 95 4 Wartość docelowa: 95 5 Wartość docelowa: 80 6 Wartość docelowa: 1 7 Wartość docelowa: 100	02-2020		w trakcie realizacji
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	03-2020	52
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	80	03-2020	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	95	03-2020	0
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	03-2020	0
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	03-2020	0
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	03-2020	0
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	03-2020	100

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020		
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020		
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020		
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019		
Szyna KRS	12-2020		Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020		
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą	02-2020		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
wszystkie e-usługi związane z KRS			
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronizacji postępowania rejestrowego (01.03.2020) determinuje termin wdrożenia produktów projektu eKRS. Ze względu na obszerny zakres i złożoność zadań realizowanych w projekcie identyfikuje się ryzyko niekompletnego wdrożenia systemu informatycznego eKRS (np. brak któregoś z produktów) w dacie wejścia przepisów w życie.	duża	wysokie	Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac oraz opracowanie koncepcji umożliwiającej wykorzystanie dotychczas wdrożonych komponentów systemu.
Tożsamość cyfrowa podmiotów. Brak przepisów prawnych umożliwiających realizację zadania na marzec 2020, zgodnie z przedstawionym planem projektu eKRS. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji – e-Doręczenia ma bezpośredni wpływ na realizację e-doręczeń w eKRS. Projekt MC zmienia zakładaną koncepcję realizacji doręczeń w systemie KRS.	duża	wysokie	Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu e-Doręczenia MC. Monitorowanie wpływu na projekt eKRS.
Przedłużający się proces realizacji zamówienia uzupełniającego do umowy wpływa na brak możliwości zlecenia modyfikacji związanej z realizacją dwóch znaczących elementów projektu.	duża	wysokie	Cotygodniowe spotkania z udziałem kierownictwa, monitorowanie przebiegu procesu.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu	duża	średnie	Odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń.
Opóźnienia w dostarczaniu produktów projektu przez Wykonawcę Zewnętrzny	średnie	średnie	Bieżąca kontrola terminowości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Organizowanie cyklicznych spotkań z wykonawcą celem weryfikacji sposobu i terminu realizacji zadań.
Zlecenie Realizacji Repozytorium Akt Rejestrowych wraz z portalem –	duża	wysokie	Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR i Portalem. Podzielenie zleceń

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
związane z zamówieniem uzupełniającym do umowy			w ramach Umowy. Monitorowanie postępu prac nad zamówieniem uzupełniającym. Cotygodniowe zarządcze spotkania z kierownictwem
Przeciągające się postępowania przetargowe	średnia	średnie	Rzetelne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem zminimalizowania ilości pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania przetargowego. Monitorowanie procesu przebiegu postępowania przetargowego i maksymalne skrócenie czasu na czynności po stronie Zamawiającego.
Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego	średnia	średnie	Wzmocnienie zasobów kadrowych poprzez zewnętrzne rekrutacje na etaty projektowe. Przyznanie dodatków zadaniowych/specjalnych pracownikom zatrudnionym u beneficjenta. Zabezpieczenie pakietu szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego.
Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	średnia	niskie	Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego.
Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	mała	średnie	Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania. Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawianej przez wykonawcę.
Opóźnienie realizacji projektu	mała	niskie	Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez wykonawcę.
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem	mała	niskie	Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

8. Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-393

Agnieszka Forowicz-Janicka