

Aneks Nr 3
do umowy nr 5/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 01 czerwca 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „**Inwestorem**”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołabieckiego

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**
2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanym dalej łącznie „**Wykonawcą**”, reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „**Liderem Konsorcjum**”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły Umowę Nr **5/BF/BTiZ/22** w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną Aneksami Nr 1 z dnia 25 marca 2022 r. oraz Aneksami Nr 2 z dnia 27 maja 2022 r., zwaną dalej „Umową”;
 - 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
- uwzględniając rekomendacje z dnia 18 marca 2022 r. i 17 maja 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 3 (zwany dalej także: „Aneksem”) o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w § 2:
 - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) zakończenia robót budowlanych w terminie **do 176 dni** od dnia podpisania umowy”.
- 2) w § 13 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, w całym okresie obowiązywania umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1, dla jednej i wszystkich szkód.”.
- 3) w § 15:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 119.383.612,90 zł** (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście 90/100) na co składa się kwota **netto 97.059.847,89 zł** (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem 89/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie 22.323.765,01 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 01/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikami nr 8 – nr 10 do umowy - protokołami konieczności od nr 1 do nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.

2
ck ulu

- 4) w §16:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót zgodnie z Tabelą nr 1, określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz inspektorów nadzoru, przy czym strony ustalają, że przed końcowym odbiorem robót Wykonawca nie może wystawić faktur na łączną kwotę przekraczającą 80% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1, zaś Inwestor nie wypłaci więcej niż 80% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1.
- Przez elementy wykonanych robót budowlanych należy rozumieć ilość wykonanych i odebranych kilometrów bariery na odcinkach o łącznej długości nie krótszej niż 5 km (odcinek rozpoczyna się i kończy znakiem granicznym), z zastrzeżeniem ust. 1a.

Tabela nr 1

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	1,02%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	98,97%	
3.	Projekt powykonawczy	0,01%	
	Razem	100%	

- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
- „1a. W granicach procentowych, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się rozliczenie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót budowlanych, przy czym za odbiory:
- 1) elementów wykonanych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 bez zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 70 % wartości 1 km, o której mowa w ust. 2,
 - 2) zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 30 % wartości 1 km, o której mowa w ust. 2.”
- 5) w §19:
- a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2) uchybienia terminowi wykonania określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, w wysokości **0,02% wynagrodzenia** Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszonego o należne wynagrodzenie Wykonawcy za odebraną przez Inwestora część umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 6) dodaje się do umowy załączniki nr 9 i nr 10 - protokoły konieczności nr 2 i nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, stanowiące podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Aneksu,

3

- 7) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną niniejszym aneksem a wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną w chwili podpisania umowy, tj. w wysokości **473.255,67 zł** (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 67/100). Łączna kwota wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi **5.969.180,65 zł** (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt 65/100).

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - dwa dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 2 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Protokół konieczności nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

INWESTOR
Kierownik Głównego Straży Granicznej
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
.....
Marek CHÓDKIEWICZ

WYKONAWCA
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Oddziału Infrastruktury
.....
Adam Polišński

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

.....
GOŚCINNY PRZEPISZCZY
Komendy Głównej Straży Granicznej
plk SG Krzysztof CZYŻ

UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92