

**Aneks Nr 5**  
**do umowy nr 6/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu ...4....października 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

**Marka Chodkiewicza** – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyża** – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

**Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołabieckiego**

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**
2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

## PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę Nr 6/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, zmienioną Aneksami Nr 1 z dnia 25 marca 2022 r., Aneksami Nr 2 z dnia 27 maja 2022 r., Aneksami Nr 3 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Aneksami Nr 4 z dnia 29 czerwca 2022 r., zwaną dalej „umową”;
- 2) Inwestor w dniu 2 sierpnia 2022 r. zaakceptował protokół konieczności nr 4 wraz z załącznikami i kosztorysami, przedstawiony przez Wykonawcę w związku z wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 4 pkt 1 umowy, co spowodowało konieczność dokonania zmiany wartości umowy zgodnie z § 15 ust. 6 umowy,
- 3) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do umowy;  
uwzględniając rekomendacje z dnia 8 lipca 2022 r. i 15 września 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 5 (zwany dalej także: „Aneksiem”) o następującej treści:

### § 1.

Strony zgodnie postanawiają w umowie dokonać następujących zmian:

- 1) §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 149.313.214,16 zł** (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście czternaście 16/100) na co składa się kwota **netto 121.392.857,04 zł** (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem 04/100) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie **27.920.357,12 zł** (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 12/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikami nr 8 - 11 do umowy - protokołami konieczności od nr 1 do nr 4 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.
- 2) w §16 ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:



| L.p. | Rodzaj robót                                   | Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania | Wartość brutto |
|------|--|--|----------------|
| 1.   | Dokumentacja techniczna budowy bariery         | 0,9083%  |                |
| 2.   | Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery) | 99,0828%   |                |
| 3.   | Projekt powykonawczy                           | 0,0089%  |                |
|      | <b>Razem</b>                                   | <b>100%</b>  |                |

- 3) dodaje się do umowy załącznik nr 11 – Protokół konieczności nr 4 wraz z załącznikami i kosztorysami, będący podstawą do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu,
- 4) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

#### § 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego Aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, ustalonego w § 1 pkt 3 niniejszego Aneksu, tj. w wysokości **7.465.660,71 zł** (słownie złotych: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 71/100).

#### § 3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy w brzmieniu ustalonym niniejszym Aneksem, obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy dotyczące oraz związane z robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi, których rozliczenia dotyczą aneksy nr 1-5.

#### § 4.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - jeden dla Inwestora,
  - dwa dla Wykonawcy.
3. Zmiana Aneksu nr 5 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, w szczególności w związku z zawarciem Aneksu nr 5, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

5. Wszelkie pojęcia pisane w Aneksie z wielkiej litery, niezdefiniowane w Aneksie, mają znaczenie nadane im w umowie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 4 z dnia 2 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

**INWESTOR**  
**PEŁNOMOCNIK**  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia  
granicy państwowej  
.....  
Marek **CHODKIEWICZ**

**UDZIELAM KONTRASYGNETY:**

.....  
**GRACJAN KSIĘGOWY** .....  
Komandy Głównej Straży Granicznej  
.....  
p/n SG Wydział CZYŻ

**WYKONAWCA**  
Prez. Zarządu  
.....  
**Łukasz Marek Gołębicki**

**UNBEP S.A.**  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19  
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68  
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział  
Gospodarczy KRS nr. 0000231271  
NIP: 543-02-00-366. Regon.: 000058100  
Kap Zakł. 3 507 063.40 PLN w całości opłacony