

MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Analiz i Projektów Strategicznych

Protokół ustaleń posiedzenia nr 22/2019 Rady Architektury IT (RA IT) 4 września 2019 r.

A. Uczestnicy:

Obradom Rady Architektury IT przewodniczył Andrzej Ręgowski zastępca Kierownika Zespołu Rady Architektury IT. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby wchodzące w skład Zespołu przy KRMC oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu:

Lp.	Nazwisko i imię	Organizacja / Departament
1.	Dariusz Bogucki – członek zespołu	MSWiA
2.	Jacek Wojcieszynski – członek zespołu	COI
3.	Roman Janczarek – członek zespołu	MF
4.	Joanna Koba – członek zespołu	PKO BP
5.	Jolanta Serafin – członek zespołu	NFZ
6.	Adam Waszkiewicz – członek zespołu	NDAP
7.	Robert Trętowski – członek zespołu	KIR
8.	Marcin Burkot – członek zespołu	MS
9.	Krystyna Michalik – wsparcie administracyjne	MC

B. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad:

1. Opiniowanie projektów:

- „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP,
- System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS – TACHO”,
- Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych,
- Elektroniczna Platforma Rekrutacyjna Służby Cywilnej,
- Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT.

2. Dyskusja na temat organizacji prac Rady

C. Przebieg obrad.

Ad 1. Opiniowanie projektów.

Lp.	Nazwa projektu	Lider opiniowania w RA	Dyskutowane zagadnienia / Uwagi	Rekomendacja RA	Przebieg głosowania
1	„e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu	Dariusz Bogucki	Rada Architektury zaleca : <ul style="list-style-type: none"> • Jednoznaczne określenie, czy e-usługa nr 1 (Usługa monitorowania synchronizacji oraz wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji 	POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I	Liczba obecnych: 8 Głosujących: 8 Liczba głosów za: 8 Liczba głosów przeciw: 0

	urzędowego na obszarze RP		<p>sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)) będzie płatna czy będzie świadczona nieodpłatnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyjaśnienie dlaczego Portal Czasu Urzędowego wraz z systemem monitorowania przez NTP, zostanie uruchomiony dopiero w 2023 r., podczas gdy praktycznie cała niezbędna do tego celu infrastruktura teleinformatyczna zostanie wdrożona już w 2021 r. Przedstawienie związku projektu z Dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jednoznacznie określenie udostępnianych usług opisanych w Rozdziale 2.2 (A2A, A2B, A2C). Zapewnienie spójności opisów usług z Rozdziału 2.2 z opisami przy KPI w Rozdziale 2.1. 	UZUPEŁNIENIE NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM	Wstrzymało się: 0
2	System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS – TACHO”	Dariusz Bogucki	Niezbędne jest wskazanie, jaka jest podstawa planowanego od 2025 r. objęcia obowiązkiem instalacji tachografów pojazdów o DMC od 2,4 do 3,49 tony.	POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIE NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM	Liczba obecnych: 8 Głosujących: 8 Liczba głosów za: 7 Liczba głosów przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
3	Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych	Jolanta Serafin	<p>Rada Architektury zaleca :</p> <ul style="list-style-type: none"> W przedmiotowym projekcie ścisłą współpracę z CSIOZ, przede wszystkim w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wysokiego ryzyka: „Brak korelacji działań projektowych z działaniami/produktami innych projektów prowadzonych równolegle (szczególnie projekt CSIOZ/MZ)”, Zapewnienie dostępu do obsługi zgłoszeń użytkownika (Service Desk) przed pierwszym uruchomieniem produkcyjnym systemu, Rozważenie możliwości integracji z Węzłem Krajowym w procesie uwiaryczniania użytkownika. Zwrócenie uwagi na fakt, że wydatki na infrastrukturę o nieco ponad 100 tys. PLN przekraczają dopuszczony limit 30%. Należałoby zweryfikować kwoty przypadające na poszczególne pozycje kosztowe, uwzględniając limity w analizie finansowej projektu. 	POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIE NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM	Liczba obecnych: 8 Głosujących: 8 Liczba głosów za: 8 Liczba głosów przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
4	Elektroniczna Platforma Rekrutacyjna Służby Cywilnej	Roman Janczarek	<p>Rada Architektury zaleca :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykorzystanie usług Węzła Krajowego do identyfikacji użytkowników usług cyfrowych na etapie realizacji projektu. Rozważenie wskazania Ministerstwa Cyfryzacji jako jawnego partnera w projekcie. 	POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIE NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM	Liczba obecnych: 9 Głosujących: 9 Liczba głosów za: 6 Liczba głosów przeciw: 3 Wstrzymało się: 0
5	Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT	Robert Trętowski	Projekt nie zmienia Architektury Informacyjnej Państwa w związku z czym Rada Architektury podjęła decyzję o niewydawaniu rekomendacji dla projektu.	Brak	Liczba obecnych: 9 Głosujących: 9 Liczba głosów za: 0 Liczba głosów przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Ad 2. Dyskusja na temat organizacji i zakresu tematycznego prac Rady

1. Członkowie Rady postulują wprowadzenie rozwiązania systemowego, które zapewni KRMC, a przez to i członkom Rady informację, czy i w jaki sposób rekomendacje dla pozytywnie ocenionych projektów wydane przez Radę i podtrzymane przez KRMC zostały wcielone w życie.
2. Członkowie Rady podtrzymują zainteresowanie prezentacją projektu Kronik@, wobec którego istnieje oczekiwanie, że wyznaczy standardy przechowywania, wyszukiwania i prezentacji zasobów informacyjnych w obszarze nauki i kultury, żeby poznać aktualny stan zaawansowania prac.
3. W związku z ograniczeniem informacji nt. projektów ocenianych przez Radę, wynikającym z kształtu fiszki wypełnianej przez beneficjentów, Rada przygotowuje zestaw dodatkowych pytań do beneficjentów, które ułatwią i zobiektywizują ocenę projektów.
4. Z uwagi na fakt, że Rada ocenia zgodność projektów z Architekturą Informacyjna Państwa, członkowie Rady podtrzymują zainteresowanie prezentacją przez MC nt. wizji i modelu AIP.
5. Członkowie Rady uznali za niezbędne wskazanie standardów dziedzinowych przez instytucje wiodące w poszczególnych obszarach działalności państwa.

Zastępca Kierownika Zespołu

Podpis cyfrowy

Andrzej Rękowski