

ANEKS NR 2

do Umowy nr 185/BF/BTiZ/22 z dnia 09 grudnia 2022 r.
na realizację zadania pod nazwą:
*„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej
na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”*

zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

plk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego
Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Umowy: „**Inwestorem**”,

a

TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-203) przy ul. Jakuba Krauthofera 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000125115, REGON: 630410084, NIP: 779-00-00-681, kapitał zakładowy w kwocie: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100), wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Tomasz BUJAK – **Prezes Zarządu**

zwaną w dalszej treści Umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże Umowa nr 185/BF/BTiZ/22 z dnia 09 grudnia 2022 r. (zwana dalej: „**Umową**”) na realizację zadania pod nazwą: *„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”* (zwanego dalej: „**Zadaniem**”), zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2023 r. poz.1390), zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 27 października 2023 r.;
- 2) do Inwestora wpłynął wniosek Wykonawcy z dnia 04 grudnia 2023 r., uzupełniony pismem z dnia 29 grudnia 2023 r. (dalej łącznie jako: „wniosek Wykonawcy”), w którym Wykonawca:

- a) poinformował o wystąpieniu warunków gruntowych, które powodują, że realizacja budowy bariery elektronicznej w zakresie utwardzenia jest niemożliwa na fragmentach terenu o łącznej długości 5 534,5 m.
- b) wniósł o następującą zmianę zakresu rzeczowego i wynagrodzenia Wykonawcy:
- zmniejszenie zakresu utwardzenia terenu na fragmentach terenu o łącznej długości 5 534,5 m (2 920,6 m na odcinku pomiędzy znakami 2328–2369; 1 486,4 m na odcinku pomiędzy znakami 2369–2397; 1 127,5 m na odcinku pomiędzy znakami 2397–2417),
 - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 5 183 344,74 zł (słownie złotych: pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery 74/100, do kwoty 368 009 755,26 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 26/100)).
- 3) Inwestor po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, na podstawie przesłanki wskazanej w § 25 ust. 2 Umowy uznał, że z uwagi na występujące warunki gruntowe realizacja budowy bariery elektronicznej w zakresie utwardzenia terenu jest niemożliwa na wskazanych przez Wykonawcę fragmentach terenu oraz że powyższe okoliczności powstały po zawarciu aneksu nr 1 do Umowy z dnia 27 października 2023 r. na skutek przejściowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- 4) Uwzględniając rekomendację z dnia 16 stycznia 2024 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, Strony w celu poprawy zabezpieczenia granicy państwowej zawierają niniejszy Aneks nr 2, zwany dalej „Aneksem”, o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że:

1. § 15 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową brutto **368 009 755,26 zł** (słownie złotych: *trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 26/100*), w tym **36 816 655,26 zł** (słownie złotych: *trzydzieści sześć milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 26/100*) za utwardzenie drogi na wybranych odcinkach, na co składa się kwota netto **299 194 922,98 zł** (słownie złotych: *dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa 98/100*) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie **68 814 832,28 zł** (słownie złotych: *sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa 28/100*), w terminie i na warunkach określonych w § 16 niniejszej Umowy.”.

2. § 16 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru, o których mowa w § 10-12 Umowy, zgodnie z Tabelą nr 1, według zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz zgodnie z kwotami wynikającymi z zestawienia elementów w harmonogramie rzeczowo –

finansowym, przy czym strony ustalają, że przed końcowym odbiorem elementów Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 Wykonawca nie może wystawić faktur na łączną kwotę przekraczającą 317.214.135,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć 00/100) wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1, zaś Inwestor nie wypłaci więcej niż 317.214.135,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć 00/100) wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1. Faktury dotyczące robót budowlanych muszą być potwierdzone przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Tabela nr 1

L.p.	Rodzaj robót	Wartość brutto
1.	Projekt bariery elektronicznej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1	18.659.655,00 zł
2.	Realizacja prac na podstawie Projektu (dostawy kluczowych materiałów oraz wykonane robót bariery elektronicznej), z wyłączeniem pkt 3, 4 i 5 tabeli	213.881.004,96
3.	Wykonanie robót w Centrum Nadzoru, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3	12.315.372,30 zł
4.	Przyłącza elektroenergetyczne	18.659.655,00 zł
5.	Przyłącza telekomunikacyjne	18.659.655,00 zł
6.	Uruchomienie odcinków bariery elektronicznej	18.659.655,00 zł
7.	Konfiguracja, integracja i kalibracja odcinków oraz integracja wszystkich odcinków bariery elektronicznej w Centrum Nadzoru wraz ze szkoleniem	63.442.827,00 zł
8.	Dokumentacja powykonawcza	3.731.931,00 zł
	Razem	368 009 755,26

”.

3. § 18 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wniósł Inwestorowi, w formie gotówki, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości **7 360 195,11** (słownie złotych: **siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 11/100**).”.

4. Załącznik nr 1L do Umowy – Lokalizacje odcinków do utwardzenia terenu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.
5. Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nie skutkuje zmianą terminu realizacji Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w związku z projektowaniem, przygotowaniem lub

realizacją robót w zakresie utwardzenia terenu na odcinkach bariery elektronicznej, których realizacja w zakresie utwardzenia terenu okazała się niemożliwa, jak również zrzeka się wszelkich innych roszczeń, które wynikają lub mogłyby wynikać albo być związane z brakiem możliwości wykonania wskazanych wyżej robót, w szczególności roszczeń o charakterze odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany Umowy lub jej rozwiązania, tak w całości, jak i w części.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonanie wszelkich czynności wynikających z niniejszego Aneksu może nastąpić w trybie wskazanym w § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy bez uszczerbku dla wartości użytkowej bariery elektronicznej i realizacji Zadania i nie wymaga zmiany Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 9 Umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestorowi służy prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) należnych na podstawie Umowy, a dotyczących nie utwardzenia terenu na fragmentach terenu objętych wnioskiem Wykonawcy w ramach realizacji elementu Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2b Umowy na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 2328–2369 (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) za okres od dnia następującego po dniu wyznaczonym w Protokole odbioru odcinka bariery elektronicznej nr 15/PWR10 z dnia 16 listopada 2023 r. na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad tj. 1 grudnia 2023 r. do dnia 03 grudnia 2023 r. włącznie, tj. dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, zaś Wykonawca uznaje ww. roszczenie Inwestora w całości.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Inwestorowi służy prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych w wysokości 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) należnych na podstawie Umowy, a dotyczących nie utwardzenia terenu na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 2369–2397 w ramach realizacji elementu Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2b (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy), na fragmentach terenu, w odniesieniu do których Wykonawca nie wniósł o zmianę zakresu rzeczowego Zadania ale znajdujących się na ww. odcinku. Wyżej wymienione kary należne są za okres od dnia następującego po dniu wyznaczonym w Protokole odbioru odcinka bariery elektronicznej nr 15/PWR11 z dnia 16 listopada 2023 r. na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad tj. 1 grudnia 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r. włącznie, tj. dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wady, której usunięcie potwierdzono w Protokole z odbioru częściowego bariery elektronicznej nr 17/PWR11 z dnia 14 grudnia 2023 r., zaś Wykonawca uznaje ww. roszczenie Inwestora w całości.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Inwestorowi służy prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych w wysokości 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) należnych na podstawie Umowy, a dotyczących nie utwardzenia na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 2397–2417 w ramach realizacji elementu Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2a Umowy (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) na fragmentach terenu, w odniesieniu do których Wykonawca nie wniósł o zmianę zakresu rzeczowego Zadania ale znajdujących się na ww. odcinku. Wyżej wymienione kary należne są za okres od dnia następującego po dniu wyznaczonym w Protokole odbioru odcinka bariery elektronicznej nr 13/PWR12 z dnia 26 października 2023 r. na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad tj. 10 listopada 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r. włącznie, tj. dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wady, której usunięcie potwierdzono w Protokole z odbioru częściowego

bariery elektronicznej nr 17/PWR12 z dnia 14 grudnia 2023 r., zaś Wykonawca uznaje ww. rozszczenie Inwestora w całości.

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązująca od dnia 04 grudnia 2023 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
3. Aneks został sporządzony w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, która – zgodnie z art. 78¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) – stanowi formę równoważną formie pisemnej oraz z zachowaniem wymogów tej formy.
4. Przewidziane w § 30 ust. 1 Umowy postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów i sądu właściwego mają zastosowanie także do wszelkich spraw spornych dotyczących niniejszego Aneksu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lokalizacje odcinków do utwardzenia terenu.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

INWESTOR

Sebastian Michał
ZWOLIŃSKI

Elektronicznie podpisany przez
Sebastian Michał ZWOLIŃSKI
Data: 2024.01.29 22:13:59
+01'00'

WYKONAWCA

Podpisano przez/ Signed by:
Tomasz
Bujak
Data/ Date: 29.01.2024 17:40
mSzafir

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof
Jan Czyż

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Jan Czyż
Data: 2024.01.29
14:29:45 +01'00'

RADCA PRAWNY

Michał Serdakowski
LB/B/198