

Warszawa, 13 października 2023 r.

DAZ.263.101.2022

Uczestnicy Przedsięwzięcia

Dotyczy: zmiany terminu zakończenia IV Etapu w ramach realizacji postępowania nr 22/20/PU/P66 w ramach Przedsięwzięcia: „E-VAN – UNIWERSALNY POJAZD DOSTAWCZY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM KAT. N1”

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 9 §12 Umowy, w związku z przedstawianymi w formie elektronicznej Zamawiającemu - Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR” / „Zamawiający”) postulatami Wykonawców realizujących umowy w ramach Przedsięwzięcia dotyczącymi zmian w Harmonogramie Przedsięwzięcia, Zamawiający informuje, że przez wzgląd na przebieg procesu Prac B+R znany mu w wyniku bieżącej współpracy z Uczestnikami Przedsięwzięcia, jak też o dodatkowe informacje przedstawione przez nich w przekazywanych postulatach, korzystając z przysługującego mu uprawnienia **Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu zakończenia Etapu IV o 24 dni.**

Z uwagi na powyższe uzasadnienie oraz na podstawie art. 9 § 12 Umowy NCBR dokonuje zmiany Harmonogramu Przedsięwzięcia „e-Van – Uniwersalny Pojazd Dostawczy o Napędzie Elektrycznym Kat. N1” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Wojciech Racięcki

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych

Metod Zarządzania Programami

/podpisano elektronicznie/



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).