

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ) - wnioskodawca Minister Rozwoju, beneficjent Główny Urząd Miar

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna - Wnioskodawca	W związku ze zmianą nazwy Ministra, proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy.	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.	Skorygowano nazwę Wnioskodawcy
2	MC	2. Postęp finansowy – Wartość środków wydankowanych	W raporcie wykazano wydatkowanie na poziomie ok. 20% pomimo upływu czasu realizacji projektu na poziomie ponad 70%.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.	Relatywnie niski poziom wydatkowania środków w stosunku do zaawansowania Projektu pod względem czasu jego realizacji wynika z przyjętego harmonogramu prac i płatności. W ostatnich 2-3 kwartałach realizacji Projektu przewidziano dokonanie znacznej części płatności, w tym m.in. za wykonanie systemu ŚWITEŻ, szkolenie pracowników, dostawę sprzętu komputerowego, czy promocję. Łącznie w 2021 roku wydatkowanych zostanie ok. 70 % budżetu Projektu. Takie rozłożenie wydatków wynika m.in. z konstrukcji umów z Wykonawcą oprogramowania i Inżynierem Kontraktu, które przewidują największą transzę płatności za odbiór finalnego produktu ich prac. Konstrukcja ta ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed ryzykiem wycofania się ww. Wykonawców z umowy przed jej zakończeniem. Zakup komputerów również został przewidziany na ostatni etap realizacji projektu (dostawa sprzętu przed szkoleniami i testami akceptacyjnymi), z uwagi na szybki postęp technologiczny w branży sprzętu informatycznego. Analogicznie w

					<p>przypadku działań promocyjnych, główny nacisk na działania w tym obszarze będzie dotyczył końcowych faz realizacji projektu, tak żeby osiągnąć jak największy ich wpływ na stopień realizacji wskaźników Projektu. Odnośnie czasu realizacji projektu, w dniu 9.11.2020 r. CPPC poinformowało GUM o wydłużeniu, zgodnie z przedłożonym wnioskiem, terminu zakończenia realizacji Projektu o 90 dni w myśl przepisów art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.</p>
--	--	--	--	--	---