



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 12 września 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.40.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: korekty raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności**” za II kwartał 2019 roku

Szanowna Pani Sekretarz,

z uwagi na brak zamieszczenia, przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w przekazanej do MliR korekcie ww. raportu wyjaśnień zgodnie ze zgłoszoną uwagą MliR, **podtrzymuję wcześniejszą uwagę MliR** do tego dokumentu, zgłoszoną pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. (znak: DRC VI.0221.40.2019). Jednocześnie, proszę o poprawienie ww. raportu zgodnie z uwagą MliR.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Tabela z wcześniejszą uwagą MliR do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności” za II kwartał 2019 roku

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Pkt 7	W ramach ryzyka 13. <i>Przekroczenie zakładanych terminów w realizacji poszczególnych etapów realizacji oprogramowania</i> , zaplanowano sposób zarządzania ryzykiem jako: <i>Zastosowanie metodyk zwinnych, zaangażowanie dodatkowych zasobów i zmiana kierownika projektu po stronie Wykonawcy</i> . W projekcie wystąpiły opóźnienia w realizacji kamienia dotyczącego odbioru oprogramowania e-Akredytacja”.	Z uwagi na zbliżający się termin realizacji projektu oraz opóźnienia w odbiorze oprogramowania tworzonego przez Wykonawcę proszę zamieścić w raporcie wyjaśnienia, jakie decyzje podjęto w ramach zarządzania tym ryzykiem.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1244042.3357649.2472697
Nazwa dokumentu	Podtrzymanie uwagi MliR do korekty raportu dla projektu pn. e-Akredytacja Q 2.pdf
Tytuł dokumentu	Podtrzymanie uwagi MliR do korekty raportu dla projektu pn. e-Akredytacja Q 2
Sygnatura dokumentu	DRC-VI.0221.40.2019
Data dokumentu	2019-09-12 15:42:57
Skrót dokumentu	496CCE66D60393B2FC83DC5477996C6E86E E3079
Wersja dokumentu	1.19
Data podpisu	2019-09-12 15:42:51
Podpisane przez	Małgorzata Jarosińska-Jedynak; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsekretarz stanu
	EZD 3.90.65.65.7706
Data wydruku:	2019-09-12 16:08:47
Autor wydruku:	Próchnicki Marcin