



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 08-08-2022 r.

O/GD.KP-7.2431.1.2022.EK

**Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: **Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Budowa podestu wraz z barierami przy kontenerze SRK w kilometrze 253+920 drogi krajowej nr 20” (nr sprawy: O/GD.KP-7.2431.1.2022)**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje o wpłynięciu pytania dotyczącego w/w postępowania, na które udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści dokumentów postępowania.

**Pytanie:**

W zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

Z uwagi na proces technologiczny tj. zamówienie materiałów, przygotowanie elementów do spawania, procesy spawalnicze, zabezpieczenie w postaci cynkowania ogniowego (realizowane w odrębnym zakładzie), naniesienie powłok malarskich (nawet przy założeniu systemu dedykowanego do układania na „świeży ocynk”), montaż na budowie oraz wykonanie innych prac budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia stoimy na stanowisku, iż wymagany termin jest mało prawdopodobny do dotrzymania, konstrukcja ta jest produktem jednostkowym – ten fakt również niekorzystnie wpływa na termin jej wytworzenia (ulega on wydłużeniu).

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 dni do 60 dni.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający przychyła się do argumentacji oferenta i dokonuje zmiany poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 do 60 dni. W konsekwencji zmianie ulega treść dokumentów postępowania tj.

Załącznika nr 6 – Projekt Umowy §3 [Termin realizacji Umowy] pkt 1:

**Przed zmianą:**

1. Termin realizacji robót będących przedmiotem Umowy ustala się na **30 dni** licząc od dnia przekazania terenu budowy.

**Po zmianie:**

1. Termin realizacji robót będących przedmiotem Umowy ustala się na **60 dni** licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Załącznika nr 3 – Ogłoszenie pkt 5:

**Przed zmianą:**

5. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **30 dni** od daty przekazania terenu budowy.

**Po zmianie:**

5. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **60 dni** od daty przekazania terenu budowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert wskazany w Załączniku nr 3 – Ogłoszenie pkt 3:

**Przed zmianą:**

3. **Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres:** e-mail: [ekurda@gddkia.gov.pl](mailto:ekurda@gddkia.gov.pl) do dnia **09.08.2022 r. do godz. 15:00.**

**Po zmianie:**

3. **Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres:** e-mail: [ekurda@gddkia.gov.pl](mailto:ekurda@gddkia.gov.pl) do dnia **12.08.2022 r. do godz. 15:00.**

*Z poważaniem*

Waldemar Chejmanowski

z-ca Dyrektora Oddziału  
ds. Inwestycji

\*Załączniki:

1. Załącznik nr 3 – po zmianie,
2. Załącznik nr 6 – po zmianie.

\*Otrzymują:

1. Adresat

\*Sprawę prowadzi:

Damian Lademann, [dlademann@gddkia.gov.pl](mailto:dlademann@gddkia.gov.pl), 539-863-732

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	85555.236039.283085
Nazwa dokumentu	Zmiana ogłoszenia PODEST.pdf
Tytuł dokumentu	Zmiana ogłoszenia PODEST
Sygnatura dokumentu	O/GD.KP-7.2431.1.2022
Data dokumentu	08.08.2022
Skrót dokumentu	A4615A88F93071BEBBFA68EE3A815DCE8AA27FCF
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	08.08.2022 14:52:22
Podpisane przez	Waldemar Sebastian Chejmanowski Zastępca Dyrektora Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 08.08.2022

Autor wydruku: Lademann Damian w zastępstwie za Kurda-Labuda Ewa (Starszy Inspektor)