

**Aneks Nr 5
do umowy nr 5/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 4. października 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołabieckiego

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**

2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez Unibep z Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę Nr **5/BF/BTiZ/22** w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną Aneksami Nr 1 z dnia 25 marca 2022 r., Aneksami Nr 2 z dnia 27 maja 2022 r., Aneksami Nr 3 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Aneksami Nr 4 z dnia 29 czerwca 2022 r., zwaną dalej „**umową**”;
- 2) z projektu powykonawczego, o którym mowa w § 11 umowy, doręczonego Inwestorowi w dniu 19 sierpnia 2022 r., Protokołu konieczności robót budowlanych zamiennych nr 1 z dnia 1 września 2022 r. oraz protokołów konieczności nr 1-4 wraz z załącznikami i kosztorysami wynika, że zakres niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1 umowy jest mniejszy, niż ustalony przez Strony w protokołach konieczności nr 1 – 4 wraz z załącznikami i kosztorysami;
- 3) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do umowy; uwzględniając rekomendacje z dnia 15 września 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 5 (zwany dalej także: „Aneks”) o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają w umowie dokonać następujących zmian:

- 1) §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 125.700.400,14** zł (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy czterysta 14/100) na co składa się kwota **netto 102.195.447,27** zł (słownie złotych: sto dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 27/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie **23.504.952,87** zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa 87/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz załącznikami nr 8 – nr 11 do umowy - protokołami konieczności od nr 1 do nr 4 i załącznikiem nr 12 – Protokołem konieczności robót budowlanych zamiennych nr 1 z dnia 1 września 2022 r., w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”;
- 2) w §16 ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:



L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	0,8919%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	99,0994%	
3.	Projekt powykonawczy	0,0087%	
	Razem	100%	

- 3) dodaje się do umowy załącznik nr 12 – Protokół konieczności robót budowlanych zamiennych nr 1 z dnia 1 września 2022 r., będący podstawą do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu,
- 4) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego Aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, ustalonego w § 1 pkt 3 niniejszego Aneksu, tj. w wysokości **6.285.020,01 zł** (słownie złotych: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia 01/100).

§ 3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy w brzmieniu ustalonym niniejszym Aneksem, obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy dotyczące oraz związane z robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi, których rozliczenia dotyczą aneksy nr 1-5.

§ 4.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - dwa dla Wykonawcy.
3. Zmiana Aneksu nr 5 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać w trakcie realizacji umowy, w szczególności w związku z zawarciem Aneksu nr 5, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

5. Wszelkie pojęcia pisane w Aneksie z wielkiej litery, niezdefiniowane w Aneksie, mają znaczenie nadane im w umowie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności robót budowlanych zamiennych nr 1 z dnia 1 września 2022 r.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

INWESTOR

PEŁNOMOCNIK

Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
granicy państwowej

.....
Marek CHODKIEWICZ

WYKONAWCA

Prezes Zarządu

.....
Leszek Marek Gołębicki

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 83 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy, KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 507 63.40 PLN w całości opłacony

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Komendy Głównej Straży Granicznej

płk SG Krzysztof CZYŻ