

Aneks nr 4
do umowy nr 3/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 13.01.2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

gen. bryg. SG Wioletę Gorzkowską – **Zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej** działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 152 z dnia 22 lutego 2022 r.

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu „**Inwestorem**”

a

BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stolecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001764, REGON: 010732630, NIP: 526-100-31-87 z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

Pełnomocnika Cezarego Łysenko - Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 3 grudnia 2021 r. Nr BX/DP/711/2021, którego kopia poświadczona notarialnie w dniu 25 maja 2022 r. przez Notariusza Panią Iwonę Mieloch. Nr rep. 5285/2022, stanowi załącznik do Umowy

zwaną w dalszej części Aneksu „**Wykonawcą**”

oraz zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie „**Stronami**” lub każde z osobna: „**Stroną**”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr 3/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 marca 2022 r.,

Aneksem Nr 2 z dnia 26 maja 2022 r., oraz Aneksem Nr 3 z dnia 3 czerwca 2022 r., zwaną dalej „Umową”;

- 2) Inwestor zaakceptował protokoły konieczności od nr 7 do nr 16 wraz z załącznikami i kosztorysami, przedstawione przez Wykonawcę w związku z wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 4 pkt 1 Umowy, co spowodowało konieczność dokonania zmiany wartości Umowy zgodnie z § 15 ust. 6 Umowy;
 - 3) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
- uwzględniając rekomendacje z dnia 13 czerwca 2022 r., z dnia 8 lipca 2022 r. i z dnia 15 września 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 4 (zwany dalej także: „Aneksem”) o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) §12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Z czynności odbioru robót budowlanych spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, oraz wyznaczający nie dłuższy niż 14 dniowy termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, które nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację lub poprawne funkcjonowanie obiektu. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w tym terminie, Inwestor naliczy od dnia następnego karę umowną o której mowa w §19 ust. 1 pkt 10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, aż do dnia ich usunięcia, potwierdzonego protokołem odbioru usuniętych wad.”
- 2) §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 228.210.843,96 zł** (słownie złotych: dwieście dwadzieścia osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy 96/100) na co składa się kwota **netto 185.537.271,51 zł** (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 51/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie **42.673.572,45 zł** (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa 45/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy oraz z załącznikami nr 8 – nr 23 do Umowy – protokołami konieczności od nr 1 do nr 16 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej Umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **PL02 1240 1037 1111 0010 0480 4344**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.

- 3) w §16 ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	0,9221%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	99,0689%	
3.	Projekt powykonawczy	0,0090%	
	Razem	100%	

- 4) dodaje się do Umowy załączniki nr 14 – nr 23 – protokoły konieczności od nr 7 do nr 16 wraz z załącznikami i kosztorysami, stanowiące podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiące załączniki nr 1 - 10 do niniejszego Aneksu,
- 5) załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego Aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, ustalonego w § 1 pkt 3 niniejszego Aneksu, tj. w wysokości **11.410.542,20 zł** (słownie złotych: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 20/100).

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - jeden dla Wykonawcy.
3. Zmiana aneksu nr 4 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, w szczególności w związku z zawarciem aneksów nr 1-4, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

3

5. Wszelkie pojęcia pisane w Aneksie z wielkiej litery, niezdefiniowane w Aneksie, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 7 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Protokół konieczności nr 8 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 3 – Protokół konieczności nr 9 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 4 – Protokół konieczności nr 10 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 5 – Protokół konieczności nr 11 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 6 – Protokół konieczności nr 12 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 7 – Protokół konieczności nr 13 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 8 – Protokół konieczności nr 14 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 9 – Protokół konieczności nr 15 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 10 – Protokół konieczności nr 16 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 11 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

INWESTOR
ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ

.....
gen. bryg. SG Wioletta GORZKOWSKA

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

.....
GŁÓWNY INSPEKTOR
Komendy Główny Straży Granicznej

.....
PŁACIDKO

WYKONAWCA

BUDIMEX SA

ul. Śledziogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Regon: 010732630, NIP: 526-10-03-187

.....
DYREKTOR
BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Cezary Łysenko

.....
RADCA PRAWNY

Rafał Tałaj