

<b>KARTA OCENY PROJEKTU NR P300</b>	
<b>PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT</b>	
<b>NAZWA PROJEKTU:</b> Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)	
<b>WNIOSKODAWCA:</b> Minister Cyfryzacji	
<b>BENEFICJENT:</b> Urząd Komunikacji Elektronicznej	
<b>DATA DOKUMENTU:</b> 5.04.2023 (wpływ do RA)	
<b>PRZEBIEG OCENY:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 6.04.2023 r. drogą mailową aktualizacji „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag.</li> <li>2. Sformułowanie uwag RA.</li> <li>3. Omówienie projektu i podjęcie rekomendacji na posiedzeniu w dniu 12.04.2023 r.</li> </ol>
<b>REKOMENDACJA:</b>	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> <b>POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM</b> <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
<b>UWAGI ARCHITEKTÓW:</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE
<b>UWAGI:</b>	<b>Rada Architektury zaleca:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w związku ze wskazanym ponad 5-krotnym wzrostem kosztów infrastruktury przeanalizowanie możliwości wykorzystania usług Rządowej Chmury Obliczeniowej;</li> <li>2. w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do końca okresu rozliczenia funduszy UE, w tym przesunięciem zakończenia realizacji podstawowych produktów o blisko 2 lata (opóźnienie o 23 miesiące – powinny być zrealizowane jeszcze w 2021 roku), konieczne jest wskazanie i zarządzanie ryzykiem związanym z terminowym rozliczeniem projektu;</li> <li>3. uspołnienie kwot zmian budżetu projektu wskazanych w piśmie Prezesa UKE oraz kwot wskazanych w Opisie Założeń Projektu Informatycznego (OZPI).</li> </ol>

**Zastępca Kierownika Zespołu**

  
 Dariusz Bogucki