

ANEKS NR 5

do Umowy nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r.
na realizację zadania pod nazwą:
„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej
na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”

zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy: „**Inwestorem**”,

a

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapitał zakładowy w kwocie: 9.983.009,00 zł, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Dariusz Jan KOZIKOWSKI – **Członek Zarządu**

Pan Krzysztof Paweł WÓJCIKOWSKI – **Członek Zarządu**

zwaną w dalszej treści umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże Umowa nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. (zwana dalej: „**umową**”) na realizację zadania pod nazwą „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej*” (zwanym dalej: „**Zadaniem**”) zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz.U. poz.1992, z późn. zm.), zmieniona Anekssem nr 1 dnia 11 sierpnia 2022 r., Anekssem nr 2 dnia 23.12.2022 r., Anekssem nr 3 z dnia 27.03.2023 r. i Anekssem nr 4 z dnia 3 lipca 2023 r.;

- 2) Inwestor ze względu na występujące liczne próby przekroczenia bariery fizycznej podjął decyzję, aby w celu usprawnienia reakcji Straży Granicznej na incydenty powstające jeszcze po stronie Republiki Białorusi:
- utworzyć w Centrum Nadzoru 8 (osiem) dodatkowych stanowisk operatorskich;
 - opracować i zaimplementować dodatkowe funkcjonalności oprogramowania w zakresie sygnalizacji alarmów z podsystemu detekcji optycznej oraz podsystemu ogrodzeń aktywnych o czasie wzbudzenia zoptymalizowanym do wykrywania zdarzeń po białoruskiej stronie bariery fizycznej;
 - w związku z potrzebą realizacji prac określonych w tirecie pierwszym i drugim wydłużyć termin na dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji wybudowanych systemów z uwzględnieniem dodatkowych stanowisk operatorskich i dodatkowych funkcjonalności;
- 3) Wykonawca, z uwagi na upływ terminu właściwego na wykonanie konfiguracji, integracji i kalibracji, nie kwestionując zasadności należnych Inwestorowi kar umownych za zwłokę w realizacji tej części prac za okres od 2 marca 2023 r. do dnia zawarcia niniejszego aneksu w odniesieniu do prac wskazanych w §2 ust.1 pkt 4 oraz od 16 czerwca 2023 r. do dnia zawarcia niniejszego aneksu w odniesieniu do prac wskazanych w §2 ust.1 pkt 4a, wyraża wolę wykonania prac wskazanych w pkt. 2, za dodatkowe określone w niniejszym aneksie wynagrodzenie;
- 4) Wykonawca wyraża wolę udzielenia Inwestorowi upustu w wynagrodzeniu dodatkowym za prace wskazane w pkt 2, w zakresie wynikającym z niniejszego aneksu, jednocześnie wyrażając gotowość zrzeczenia się wszelkich roszczeń (w tym roszczeń o zapłatę dalszego wynagrodzenia) z tytułu realizacji prac dodatkowych, o których mowa w pkt 2;
- 5) Uwzględniając rekomendacje z dnia 26 lipca 2023 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992, z późn. zm.), Strony w celu poprawy zabezpieczenia granicy państwowej zawierają niniejszy Aneks nr 5, zwany dalej „**Aneksem**,” o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że:

1) § 2 w ust. 1:

a) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie „z wyłączeniem prac, o których mowa w pkt 3a”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a. utworzenie w Centrum Nadzoru 8 (ośmiu) dodatkowych stanowisk operatorskich zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.9.1 Załącznika nr 1 do umowy – w terminie **do 21 dni** od dnia podpisania Aneksu nr 5.”,

c) pkt 4 oraz pkt 4a otrzymują brzmienie:

„4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej (za wyjątkiem odcinka pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) – w terminie **327 dni** od dnia zakończenia robót

budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”;

„4a) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy)** – w terminie **327 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”;

d) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b. Opracowanie i zaimplementowanie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania w zakresie sygnalizacji alarmów z podsystemu detekcji optycznej oraz podsystemu ogrodzeń aktywnych o czasie wzbudzenia zoptymalizowanym do wykrywania zdarzeń po białoruskiej stronie bariery fizycznej określonej w załączniku nr 1 do umowy „Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalno – użytkowe do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji tych podsystemów – w terminie **do 21 dni** od dnia podpisania Aneksu nr 5.”;

2) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1e w brzmieniu:

„1a. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3a i 4b wynosi brutto **1.010.000,00 zł** (słownie złotych: jeden milion dziesięć tysięcy 00/100) na co składa się kwota netto 821.138,21 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści osiem 21/100) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie 188.861,79 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 79/100) w tym:

- za zadania wskazane w § 2 ust. 1 pkt 3a wynagrodzenie brutto **345.514,27 zł**, w tym podatek VAT naliczany w stawce 23 % w kwocie 64.608,36 zł,
- za zadania wskazane § 2 ust. 1 pkt 4b wynagrodzenie brutto **664.485,73 zł**, w tym podatek VAT naliczany w stawce 23 % w kwocie 124.253,43 zł.

Szczegółową kalkulację wynagrodzenia dodatkowego określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

1b. Wykonawca i Inwestor zgodnie oświadczają, że według stanu na dzień podpisania niniejszego Aneksu Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora niezapłaconych kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów wykonania Umowy w wysokości 1.010.000,00 zł w tym z tytułu zwłoki:

- o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 za uchybienie terminowi w realizacji zobowiązań wynikających z § 2 ust. 1 pkt 4 w liczbie 154 dni w wysokości: 770.000,00 zł.
- o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 za uchybienie terminowi w realizacji zobowiązań wynikających z § 2 ust. 1 pkt 4a w liczbie 48 dni w wysokości: 240.000,00 zł.

Szczegółowa kalkulacja naliczenia należnych kar umownych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu.

- 1c. Wykonawca i Inwestor zgodnie postanawiają, że wymagalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przez Wykonawcę prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3a i 4b Umowy, zostanie potrącone ze świadczeń pieniężnych należnych Inwestorowi kar umownych, o których mowa w ust. 1b, w przypadku spełnienia prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3a i 4b Umowy, potwierdzonego protokołem wskazanym w §12 ust. 6 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niekwestionowania skuteczności potrącenia dokonanego przez Inwestora zgodnie z postanowieniami umowy.
- 1d. Z chwilą dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 1c, wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3a i 4b umowy uznaje się za rozliczoną w całości, także w sytuacji, w której na moment potrącenia powyższa wierzytelność Wykonawcy będzie kwotowo wyższa od należności Inwestora z tytułu niezapłaconych kar umownych, o których mowa w ust. 1b.
- 1e. Na wypadek braku możliwości złożenia przez Inwestora wskazanego w ust. 1c oświadczenia o potrąceniu całości albo części wskazanych w ust. 1b kar umownych, z powodu braku realizacji prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3a i 4b Umowy kary umowne staną się wymagalne z dniem odstąpienia przez Inwestora od Umowy bez wezwania do ich zapłaty.

3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru, o których mowa w §10-12 umowy, zgodnie z Tabelą nr 1, według zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, oraz zgodnie z kwotami wynikającymi z zestawienia elementów w harmonogramie rzeczowo – finansowym, przy czym strony ustalają, że przed końcowym odbiorem elementów Zadania, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-6 Wykonawca nie może wystawić faktur (łącznie z fakturą zaliczkową, o której mowa w § 23 ust. 2, z uwzględnieniem rozliczenia, o którym mowa w § 23 ust. 4) na łączną kwotę przekraczającą 95% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1, zaś Inwestor nie wypłaci więcej niż 95% (łącznie z fakturą zaliczkową, o której mowa w § 23 ust. 2, z uwzględnieniem rozliczenia, o którym mowa w § 23 ust. 4) wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1. Faktury dotyczące robót budowlanych muszą być potwierdzone przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.”

4) w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchybienia terminowi realizacji zobowiązań wynikających z §2 ust. 1 pkt 1 lub §2 ust. 1 pkt 2 lub §2 ust. 1 pkt 2a lub §2 ust. 1 pkt 3, lub §2 ust. 1 pkt 3a, lub §2 ust. 1 pkt 4, lub §2 ust. 1 pkt 4a, lub §2 ust. 1 pkt 4b lub §10 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”;

- 5) w załączniku nr 1 do umowy – „Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalno – użytkowe do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” w pkt 2.1.2. ppkt 5 przyjmuje brzmienie:

„5. Bariera elektroniczna musi przekazywać do Centrum Nadzoru informację o miejscu alarmu z dokładnością nie mniejszą niż +/- 50 m;”

- 6) w załączniku nr 1 do umowy – „Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalno – użytkowe do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” w pkt 3.9.1. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W Centrum Nadzoru zostanie utworzonych minimum 12 stanowisk operatorskich, jedno stanowisko kierownika grupy operatorów, jedno stanowisko techniczne oraz 8 dodatkowych stanowisk operatorskich.”;

- 7) w załączniku nr 1 do umowy – „Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalno – użytkowe do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” w pkt 3.9.1. ppkt 19 dodaje się tiret 9 w brzmieniu:

„– zapewniać wyświetlanie i wyróżnianie w kolejce alarmów, zdarzeń z podsystemu detekcji optycznej oraz podsystemu ogrodzeń aktywnych, o czasie wzbudzenia zoptymalizowanym do wykrywania zdarzeń po białoruskiej stronie bariery fizycznej (np. wykonywanie podkopów, niszczenie i uszkodzanie bariery fizycznej).”;

- 8) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Terminy, o których mowa w niniejszym Aneksie są oznaczone w dniach kalendarzowych i kończą się z upływem ostatniego dnia, niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy, czy dzień ustawowo wolny od pracy.

§ 3.

- 1) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 1a tiret 1 i 2 z chwilą jego rozliczenia, w tym m.in. na skutek potrącenia na zasadach wynikających z umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt, 3a i 4b.
- 2) Wykonawca oświadcza, że prace, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt, 3a i 4b wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1a umowy, jak również zakup i dostarczenie wszelkich urządzeń i innych elementów niezbędnych do realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt, 3a i 4b zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1a umowy oraz ich wykonanie nie stanowi i nie będzie stanowiło podstaw do wysuwania przez Wykonawcę roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.
- 3) Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez niego zakupu i dostarczenie urządzeń niezbędnych do minimalizacji strefy martwej kamer termowizyjnych określonych w Załączniku nr 1 do umowy

nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy oraz że nie stanowi i nie będzie stanowiło podstaw do wysuwania przez Wykonawcę roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

- 4) Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w toku robót w przedłużonym czasie wykonania umowy, jak również wskazuje, że zawarcie niniejszego Aneksu wyczerpuje wszelkie jego roszczenia od dnia 24 marca 2023 r. do dnia wykonania umowy i aneksów nr 1-5, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany umowy oraz jej rozwiązania.
- 5) Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w toku robót dodatkowych w przedłużonym czasie wykonywania umowy oraz robót wskazanych w § 2 ust. 1 pkt, 3a i 4b, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, bezpodstawnego wzbogacenia, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany umowy oraz jej rozwiązania.
- 6) Wykonawca oświadcza, że dokonanie wszelkich czynności wynikających z niniejszego Aneksu nie wymaga zmiany Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 9 umowy.

§ 4.

- 1) Aneks wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.
- 2) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
- 3) Aneks został sporządzony w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
- 4) Przewidziane w § 30 ust. 1 umowy postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów i sądu właściwego mają zastosowanie także do wszelkich spraw spornych dotyczących aneksów nr 1 – 5.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – wyliczenie kar umownych;

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

INWESTOR



Podpisany elektronicznie przez
Sebastian Michał ZWOLIŃSKI
02.08.2023
16:31:13 +02'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Jan
Kozikowski CZŁONEK
ZARZĄDU
ELEKTROTIM SA

Date / Data: 2023-
08-02 13:24

WYKONAWCA

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF JAWĘŁ
WÓJCIŃSKI
Data: 2023.08.02 13:54:58
CEST

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof
Jan Czyż

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan Czyż
Data: 2023.08.02
15:52:38 +02'00'