

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna	W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).	Proszę o analizę i korektę raportu. Jednocześnie proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której przedłużono realizację projektu oraz innych parametrów projektu o 5 miesięcy.	Raport za III kwartał 2020 r. został uzupełniony w części ogólnej w wierszu „Okres realizacji projektu” o następujące informacje: <i>Pierwotna data zakończenia realizacji Projektu: 31.01.2021 r.</i> <i>Aneks do porozumienia o dofinansowanie zawarto 30.07.2020 r. zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694). Podpisanie aneksu poprzedzone zostało wydaniem 16 czerwca 2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgody na przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. okresu rzeczowej realizacji Projektu.</i> Informacja o zgodzie wyrażonej przez CPPC i przygotowywaniu aneksu do porozumienia zawarta była w raporcie za II kwartał 2020 r.