

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2022 roku

<b>Tytuł projektu</b>	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów
<b>Partnerzy</b>	brak
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	122 804 066,54 zł – Beneficjent otrzymał zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu o 21 mln. Aneks z dnia 18.11.2022 r. 101 804 066, 54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie))
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	122 804 066,54 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"><li>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.</li><li>– pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.</li><li>– data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.</li></ul> Beneficjent otrzymał zgodę na wydłużenie projektu do 31.03.2023 r. Aneks z dnia 18.11.2022 r.

### 1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

Zmiany aktów wykonawczych w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).
5. Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową DZ.U 2022 poz. 1301

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86%	1. 91% 2. 32% 3. Nie dotyczy.	90%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021	28-10-2021 r.	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 5 z 8.04.2022 nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05
Przygotowanie harmonogramu szkoleń	Nie dotyczy	09-2022	30-11-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	03-2023		W trakcie realizacji

Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB,  KPI8 – 50 Teraflops	01-2022	02-11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	03-2023		W trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	03-2023		W trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022	08-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	10-2022		Wg harmonogramu kamieni milowych 31.12.2022 jest datą punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)). Zadanie jest w trakcie realizacji Usługa gotowa (zbudowana i przetestowana z systemami komorników). W uzgodnieniu z KRK zostanie uruchomiona 9 stycznia 2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	10-2022	15-12-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	03-2023		Planowany

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jed n. mia ry	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	03-2023	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	03-2023	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5TB
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	11-2022	50
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	11-2022	25
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	11-2022	25

7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	03-2023	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 1 20	12-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	01-2023		Zmiana – Aneks nr 7 z dn. 18.11.2022
e-Konto Płatnika	01-2023		Zmiana – Aneks nr 7 z dn. 18.11.2022
e-Konto Pełnomocnika	06-2022	08-2022	Bez zmian
e-Konto Komornika Sądowego	10-2022		Bez zmian. Ostateczny termin odbioru kamienia milowego 31.12.2022
e-Konto Notariusza	10-2022	15.12.2023	Bez zmian

**5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS: <ul style="list-style-type: none"><li>– deklaracje i dokumenty,</li><li>– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),</li><li>– dane kontaktowe,</li><li>– harmonogram ważnych wydarzeń,</li><li>– rachunki bankowe,</li><li>– pełnomocnictwa,</li><li>– zaświadczenia,</li><li>– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,</li><li>– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,</li><li>– płatności.</li></ul>	03-2023		Beneficjent otrzymał zgodę na zmianę terminów osiągnięcia kamieni milowych - Aneks nr 7 z dn.18.11.2022 r. tym samym komplet informacji zostanie udostępniony zgodnie z nowym harmonogramem 3.03.2023 r.

**6. Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.	07-2020	07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd)  Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd	<b>Poltax PLUS – system KAS</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			<b>CRP KEP – rejestr publiczny</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub  Aktualny status: zrealizowane
			<b>EgaPoltax-System KAS</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			<b>CRPO – rejestr publiczny</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: zrealizowane
			<b>KMDOR - System KAS –</b> kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: modelowanie biznesowe
			<b>Mandaty – system KAS</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

		Aktualny status: zrealizowane
		<b>SSP - system KAS e- Podatki - Scentralizowany System Poboru</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
		<b>JPK, JPK Repozytorium – System KAS</b> Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualnystatus: status zwrotu-wdrożenie Zaświadczenia –implementowanie Komornik -analizowanie
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz)i innych e-usług MF(jedno SSO). Zgodnie z trwającymi ustaleniami z KPRM i CPPC aplikacja mobilna eUS ma zostać zbudowana w mObywatelu. Po stronie eUS ma być przebudowa SSO.Po finalnych ustaleniach zostanie zmieniona Porozumienie o	03-2023	<b>Usługa Twój E-PIT</b> - jest e-usługą e-Urzędu, do której dostęp jest możliwy za pośrednictwem SSO  Aktualny status: Zrealizowane  System <b>Portal Podatkowy</b> (Konto Podatnika) – sukcesywne przenoszenie usług na eUS. Portal Podatkowy nie będzie rozwijany. .  Aktualny status: usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 (zrealizowane), e-Korespondencja (w realizacji), prezentowanie i wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO (zrealizowane), RNP (modelowanie biznesowe)  <b>PUESC</b> , będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.



dofinansowanie w tym zakresie.			Aktualny status: zrealizowane
			<b>UBD</b> (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD – ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze. Aktualny status: sukcesywnie realizowane dla kolejnych dokumentów
			<b>SZD</b> (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla obsługi pism w urzędach  Aktualny status: implementowanie - (obecnie integracja jednokierunkowa dla pism przychodzących)
			Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu Skarbowego (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).  Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z dodatkowymi systemami

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	<p>Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
Zmiany prawne.	średnia	niskie	<p>Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego</p> <p>Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami, oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	--

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

#### 9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, [marcin.gochnio@mf.gov.pl](mailto:marcin.gochnio@mf.gov.pl)

