

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2022 r. projektu informatycznego pn.: **E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)** - wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów.

| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|-----|----------------------|---|---|---|---|
| 1. | MC | Część ogólna. Wnioskodawca | Wskazano nieprawidłowo wnioskodawcę – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Finansów. Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwaga uwzględniona |
| 2. | MC | Część ogólna. Całkowity koszt projektu | W wierszu "Całkowity koszt projektu" nie wykazano pierwotnego całkowitego kosztu projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmiany całkowitego kosztu projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotny całkowity koszt projektu (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwaga uwzględniona |
| 3. | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | <p>W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamieni milowych pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia”, "Przygotowanie harmonogramu szkoleń”, „Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika”, „Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego”, „Udostępnienie usługi e-konto notariusza” <p>nie określono przyczyn przekroczenia planowanych terminów osiągnięć ww. kamieni milowych.</p> | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwaga uwzględniona |
| 4. | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | <p>Zmieniono planowane daty osiągnięcia następujących wskaźników efektywności projektu (KPI) pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Liczba usług publicznych Udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” , „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”, „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym”, „Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety”, | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w odnośniku zbiorczym, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD. | Wg Studium Wykonalności projektu eUrząd Skarbowy - osiągnięcie KPI następuje wraz z zakończeniem projektu. Beneficjent wydłużył |

| | | | | | |
|----|----|------------------------------|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • „Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni”, • „Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności” przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | | realizację projektu do 31.03.2023 Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.0 0-00-0103/19-07) |
| 5. | MC | 6. Produkty końcowe projektu | <p>Zmieniono planowaną datę osiągnięcia produktu projektu pn. „Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO)”</p> <p>przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.</p> | <p>Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w odnośniku zbiorczym, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD. | Jw. |