

Warszawa, 6 września 2022 r.

DAZ.263.115.2020

**Wykonawcy biorący udział w Przedsięwzięciu
„Innowacyjna biogazownia”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU WSKAZANEGO W HARMONOGRAMIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z Art. 8. § 7 Umowy zmienia termin dotyczący Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych w ramach Etapu I Przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, w taki sposób, że wydłuża okres przejściowy pierwszej części Testów z 57 do 60 dni. W związku z powyższym po okresie przejściowym w dniu „61” rozpocznie się 30 dniowy okres zbierania wyników w ramach pierwszej części testów. Okres trwania drugiej części Testów pozostaje bez zmian.

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/