

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za III kwartał 2020 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Całkowity koszt projektu</b>	23 000 000,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	23 000 000,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.04.2016 – 31.03.2022

### 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaktualizowano uzasadnienie ww. projektu ustawy po ustaleniach Komisji Prawniczej oraz projekt ustawy w zakresie uwag redakcyjnych RCL. Podjęto działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. . Skierowano także wniosek do RM o rozpatrzenie ww. projektu ustawy w trybie obiegowym.

### 2. Postęp finansowy

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
75,02%	1. 21,43% 2. 17,67%	25,58%

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	09.2019		W trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się procesem uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, termin zakończenia I etapu nastąpi z chwilą wejścia w życie w/w ustawy. Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego kamienia milowego.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2020		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego: W związku z brakiem Kierownika Projektu (od dnia 25.10.2019 r.), zmianami na stanowiskach kierowniczych B-KRK i DIRS, zmianą składu Komitetu Sterującego Projektu oraz koniecznością korelacji planowanej daty uruchomienia produkcyjnej wymiany danych pomiędzy KRK-KRS opartej na usługach sieciowych z równoległym prowadzonym projektem eKRS, termin zakończenia II etapu został przesunięty. Nowy harmonogram został zaakceptowany przez członków Komitetu Sterującego Projektu i przekazany do Instytucji Pośredniczącej do akceptacji. IP w piśmie z dnia 24 września 2020 r. przekazała stanowisko w zakresie zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. Oddanie produktów planowane jest najpóźniej na I kwartał 2021 r.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2	06.2021		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego:

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
pośrednictwem systemu ECRIS.	4 Wartość docelowa: 1			W związku z brakiem Kierownika Projektu (od dnia 25.10.2019 r.), zmianami na stanowiskach kierowniczych B-KRK i DIRS oraz zmianą składu Komitetu Sterującego Projektu, termin zakończenia III etapu został przesunięty. Nowy harmonogram został zaakceptowany przez członków Komitetu Sterującego Projektu i przekazany do Instytucji Pośredniczącej do akceptacji. IP w piśmie z dnia 24 września 2020 r. przekazała stanowisko w zakresie zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. Oddanie produktów planowane jest najpóźniej na koniec 2021 r.
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	03.2022		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego:

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	<p>10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego</p> <p>01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy</p>	<p>40%</p> <p>Przedłuża się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw W bieżącym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. Nastąpiła aktualizacja Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Skompletowano dokumenty konieczne do przedłożenia projektu ustawy Radzie Ministrów. W dniu 26 czerwca 2020 r. projekt ustawy został wysłany do KPRM wraz z wnioskiem o jego przyjęcie w trybie odrębnym przez Radę Ministrów. Zaktualizowano uzasadnienie projektu ustawy po ustaleniach Komisji Prawniczej oraz projekt ustawy w zakresie uwag redakcyjnych RCL. Skierowano wniosek o potwierdzenie zgodności ww. projektu ustawy przez SKRM (otrzymano potwierdzenie zgodności ww. projektu ustawy przez SKRM). Skierowano wniosek do RM o rozpatrzenie projektu ustawy UD12 w trybie odrębnym na najbliższym posiedzeniu RM. W związku z ponowną informacją z RM, że projekt ustawy nie został zamieszczony w porządku obrad na posiedzeniu RM skierowano wniosek do RM o zmianę trybu rozpatrzenia projektu ustawy w trybie obiegowym.</p>
2. Liczba utworzonych i	Szt.	1	01-2022	28%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych				
3. Liczba usprawionionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	2	01-2022	18%
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	03-2022	48%

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019		Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi	08-2021		Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
uzyskiwania zaświadczeń z KRK			
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	12-2021		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	01-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	01-2022		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.</li> <li>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.</li> </ul> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BK RK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usług potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</li> </ul> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o</li> </ul>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</p> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.</p>

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie stałej komunikacji między zasobami projektowymi a legislatorami.</li> <li>2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.</li> <li>3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów).</li> <li>4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.</li> <li>5. Zmiana w nowym projekcie ustawy trybu uzyskania informacji poprzez usługi sieciowe z</li> </ol>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			obligatoryjnego na fakultatywny. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: W bieżącym okresie sprawozdawczym projekt ustawy trafił do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, ze względu na uwagi zaprezentowane na posiedzeniu przez interesariuszy projektu oraz RCL projekt skierowano na posiedzenie Komisji Prawniczej. Planowane jest szybkie złożenie wniosku o przeprowadzenie Komisji Prawniczej oraz zmiany w projekcie w stopniu w jakim jest to konieczne dla sprawnego procedowania ustawy. Zaktualizowano uzasadnienie projektu ustawy po ustaleniach Komisji Prawniczej oraz projekt ustawy w zakresie uwag redakcyjnych RCL. Skierowano wniosek o potwierdzenie zgodności ww. projektu ustawy przez SKRM (otrzymano potwierdzenie zgodności ww. projektu ustawy przez SKRM). Skierowano wniosek do RM o rozpatrzenie projektu ustawy UD12 w trybie odrębnym na najbliższym posiedzeniu RM. W związku z ponowną informacją z RM, że projekt ustawy nie został zamieszczony w porządku obrad na posiedzeniu RM skierowano wniosek do RM o zmianę trybu rozpatrzenia projektu ustawy w trybie obiegowym.
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukiwane dane

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>do poprawy przed migracją.</p> <p>2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).</p> <p>– Ryzyko zamknięte</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról.</p> <p>2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: Wobec niepowołania Kierownika Projektu zadania zlecane są przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego, podjęto działania w zakresie w zatrudnienia specjalistów w pełni finansowanych z projektu w zakresie wskazanym przez Wniosek o Dofinansowanie</p>
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Zastosowanie zwinnych metod wytwarzania oprogramowania.</p> <p>2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych.</p> <p>3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.</p> <p>4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: – zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli - zapewniono Wykonawców zewnętrznych realizujących usługi I - rozpoczęto prace nad zatrudnieniem specjalistów w pełni finansowanych z projektu zgodnie z WOD
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz. 2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. 3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka. - monitorowany jest stan prac w projekcie eKRS, - zorganizowano spotkania i zorganizowano współpracę w zakresie analizy integracji KRK-CEIDG z MR

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie

			tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	<p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	<p>Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

## 9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0  
 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych  
 Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl  
 (22) 39 76 648