



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 30 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.148.2019

telefon: 22 273 78 91

e-mail: joanna.orchel@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do ww. raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do WW. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „ System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) ”				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	Pkt 3	Planowany termin realizacji kamienia milowego pn. „Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą” upłynął w marcu 2018 r. Podano przyczyny opóźnienia, brak jest jednak informacji nt. obecnie podejmowanych działań w celu zakończenia realizacji tego kamienia.	Proszę o podanie w raporcie informacji jakie działania zostały podjęte w celu zakończenia realizacji wskazanego kamienia milowego.