



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 21 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.40.2019

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.
„e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów
akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności” za II kwartał 2019 roku.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do powyższego raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Tabela z uwagą do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

Nazwa dokumentu: <i>Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności” za II kwartał 2019 r.</i>				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	pkt 7. Ryzyka	<i>W ramach ryzyka 13. Przekroczenie zakładanych terminów w realizacji poszczególnych etapów realizacji oprogramowania, zaplanowano sposób zarządzania ryzykiem jako: Zastosowanie metodyk zwinnych, zaangażowanie dodatkowych zasobów i zmiana kierownika projektu po stronie Wykonawcy. W projekcie wystąpiły opóźnienia w realizacji kamienia dotyczącego odbioru oprogramowania e-Akredytacja.</i>	<i>Z uwagi na zbliżający się termin realizacji projektu oraz opóźnienia w odbiorze oprogramowania tworzono przez Wykonawcę proszę o wyjaśnienia, jakie decyzje podjęto w ramach zarządzania tym ryzykiem.</i>