



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Warszawa, data: 11 sierpnia 2023 r.

znak sprawy: DRC-IVa.0221.221.2023.IT

identyfikator koszulki:

telefon: 22 273

e-mail: ignacy.turowiecki@mfipr.gov.pl

Pani Wioletta Zwara
Sekretarz Komitetu Rady Minister do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: Uwagi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za II kwartał 2023 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przesyłam tabelę z uwagą do przedmiotowego raportu.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT) [RAPORT ZA II KWARTAŁ 2023 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	W raporcie wskazano, że kamień milowy pn. „Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego” z którym powiązane są Wskaźniki efektywności projektu (KPI) został osiągnięty. Jednocześnie w tabeli dot. wskaźników nie wskazano realizacji jakiegokolwiek wskaźnika.	Należy uzupełnić kolumnę: „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” w tabeli Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	