



Łódź, dn. 28.01.2019

Błażej Marciniak

Pracownia Biobank

Uniwersytetu Łódzkiego

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: Wyjaśnienia do sprawozdanie z realizacji projektu za trzeci kwartał 2018

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.01.2018 znak sprawy: DRC-II.0221.5.2019.KB niniejszym przedkładam wyjaśnienia do sprawozdania za trzeci kwartał 2018 z realizacji projektu pn.: „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Człowiek.pl” nr umowy o dofinansowanie: „POPC.02.03.01-00-0012/17”.

Opóźnienia w realizacji Kamienia Milowego „Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji” w tej chwili dotyczą już tylko dostawy odczynników. Opóźnienie względem harmonogramu wynika z dłuższego (niż pierwotnie zakładano) czasu procesu preparowania materiałów kostnych na potrzeby procesu digitalizacji, w trakcie którego wykorzystywane są wyżej wspomniane odczynniki. Zakupując je na wcześniejszym etapie – przy braku odpowiedniej ilości materiału kostnego z dużym prawdopodobieństwem doprowadziło by to do utraty daty ważności odczynnika nim będzie mógł być wykorzystany. Mogłoby to przełożyć stratę jakości w procesie digitalizacji i narazić na ryzyko ponownego zakupu odczynników. W niektórych przypadkach mogłoby również oznaczać brak możliwości digitalizacji konkretnego zasobu. Pozostałe niezbędne do realizacji niniejszego zadania zasoby są w Posiadaniu Beneficjenta i nie ograniczają możliwości realizacji projektu.



W odniesieniu do Kamienia Milowego „Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” podjęto następujące kroki zaradcze: Tworzenia opisu przedmiotu zamówienia powierzono innemu członkowi zespołu projektowego, zacieśniono współpracę pomiędzy całym zespołem projektowym w obszarze tworzenia opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Beneficjent oddelegował specjalistę działu zakupów do wsparcia zespołu projektowego w realizacji zadania. Z jego inspiracji przeprowadzono Dialog Techniczny co znacznie przyczyniło się do doprecyzowania przedmiotu zamówienia. W trakcie dialogu wykonawcy określili termin realizacji zamówienia na ok. 270 dni co znacznie skraca czas realizacji w stosunku do harmonogramu. Czas realizacji jest zbliżony do czasów realizacji podobnych platform w innych projektach finansowanych z środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto wcześniej zostało opublikowane ogłoszenie wstępne, które uprawnia Zamawiającego do skrócenia czasu oczekiwania na oferty z 41 do 16 dni. Do czasu opracowania systemu zdigitalizowane zasoby są katalogowane w systemie plików na macierzy dyskowej. Obecnie ogłoszenie jest już przesłane do publikacji w dzienniku urzędowym UE.

Z WYKAZAŃI SZACUNKI

Błażej Marciniak

Błażej Marciniak
KIEROWNIK PROJEKTU

Projekt " Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Człowiek.pl”. Nr umowy o dofinansowanie : POPC.02.03.01-00-0012/17