



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 6 listopada 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.159.2019.MPr

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo - finansowego ww. projektu informatycznego za III kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1.	MiIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	<p>W raporcie podano, że wartość wskaźnika rezultatu „Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców” osiągnięta do końca III kwartału 2019 r. wyniosła 13,5 tys. szt., podczas gdy wartość docelowa wskaźnika wynosi 80 szt.</p> <p>Termin osiągnięcia ostatecznej wartości wskaźnika określono na 31.08.2019 r. Wartość osiągnięta przekracza zatem wielokrotnie wartość docelową.</p>	Proszę o uzasadnienie znacznego przekroczenia wartości docelowej wskaźnika „Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców” (w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”).