



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

WALDEMAR BUDA

data: 19 listopada 2020

znak sprawy: DRC-II.0221.260.2020.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfi.gov.pl

Pan Jacek Paziewski
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
Spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. – Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szanowny Panie Sekretarzu,

przekazuję uwagę MFiPR do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Waldemar Buda

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi [RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFiPR	3. Postęp rzeczowy	<p>Wskazali Państwo trzy ryzyka mające duży wpływ na opóźnienia w projekcie (1. Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych, 2. Związane z przekroczeniem harmonogramu, Nietrzymanie terminów wykonania zleceń, 3. Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim).</p> <p>Opóźnienia w projekcie nie będą widoczne dla członków KRMC przy tak opisanych kamieniach milowych.</p> <p>Pierwszy kamień milowy opisany w dokumencie wyznaczony został na 08.2021 r., czyli rok po rozpoczęciu realizacji inwestycji. Kolejny zaś na 07.2022 r. Tak określone kamienie nie pozwalają na monitorowanie postępów realizacji projektu.</p>	<p>Proszę o wskazanie punktów kontrolnych pokazujących jakie działania będą podejmowane w projekcie w okresie 08.2020 r. – 08.2021 r. oraz 08.2021 i 07.2022 r.</p>	