

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za IV kwartał 2022 r.**

<b>Tytuł projektu</b>	e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
<b>Partnerzy</b>	Urząd Komunikacji Elektronicznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1, budżet państwa cz. 27
<b>Całkowity koszt projektu</b>	79 976 388,47 PLN
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	79 976 388,47 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019 Data zakończenia realizacji projektu <sup>1</sup> : 06-11-2022; 04-02-2023 r. Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r. o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM.

## 1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone przez ustawę o doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy przyjęła projekt i skierowała pod obrady Sejmu. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu nr 21 w dniu 18 listopada 2020 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. Kontynuowane są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy przede wszystkim po stronie ministra właściwego ds. informatyzacji, ministra właściwego ds. łączności oraz ministra właściwego ds. finansów. W dniu 25.06.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). W dniu 2.07.2021 r. zostało

<sup>1</sup> W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).

opublikowane rozporządzenie w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych. W dniu 17.08.2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia odpowiednio w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz rozporządzenie w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. W dniu 31.08.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzające zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Kolejna zmiana ustawy, w zakresie terminów wprowadzenia obowiązku korzystania e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002).

Dnia 21 kwietnia 2022 r. został opublikowany w BIP rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372), który obecnie jest na etapie opiniowania. Projekt zakłada m.in. zmiany w o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym szereg obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem doręczeń elektronicznych regulowanych przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
97,44%	1. 61,00% 2. 35,45% 3. nie dotyczy	96,15%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia	n/d	07-2020	03-2021	Osiągnięty. Produkty kamienia milowego zostały zrealizowane w zakresie Bazy Adresów Elektronicznych oraz aplikacji e-Doręczenia do obsługi wniosków przez obywateli. W odniesieniu do produktu System Komunikacyjny zostały zrealizowane wyłącznie funkcjonalności pozwalające na integrację z systemami klasy ESD oraz systemem operatora

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wyznaczonego. Integracja z rejestrami publicznymi będzie realizowana w kolejnym etapie projektu, po uruchomieniu produkcyjnym. W wyniku analiz zespół projektowy zarekomendował zastąpienie wdrożenia Systemu Komunikacyjnego jako oddzielnej aplikacji wdrożeniem funkcjonalności wymiany danych poprzez Camundę i szynę danych. Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19, co spowodowało konieczność zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane</p> <p>Po stronie Beneficjenta i Partnerów trwały prace nad przygotowaniem do publikacji Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz prace nad doprecyzowaniem wymagań i procesów biznesowych w ramach złożonych zapotrzebowań na realizację produktów projektu. Realizowane były testy Bazy Adresów Elektronicznych.</p>
Zakończony pilotaż I na środowisku testowym	n/d	03-2021	09-2021	<p>Osiągnięty.</p> <p>Opóźnienie wynikało z niezakończonych prac deweloperskich oraz braku środowisk do przeprowadzenia pilotażu.</p> <p>Odbyły się testy pilotażowe z udziałem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Operatora Wyznaczonego i MRiT na środowisku testowym, które potwierdziły prawidłowe przebiegi</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				głównych procesów niezbędnych do założenia adresu do doręczeń elektronicznych oraz zrealizowanej przesyłki zarówno do urzędu, jak i wychodzącej z urzędu. Po stronie Beneficjenta trwały testy akceptacyjne i integracyjne BAE oraz aplikacji e-Doręczenia oraz usług dedykowanych do obsługi wniosków, a także systemu do obsługi wniosków. W ramach prac wytwórczych utrzymywane było aktywne zaangażowanie członków podzespołów roboczych na poziomie zespołów merytorycznych w celu wypracowywania spójnych rozwiązań. Bezpośrednie zaangażowanie przedstawicieli zespołów partnerów oraz interesariuszy w inspekcję i adaptację produktów projektu – przyrostowe prezentowanie produktów projektu. Praca w modelu metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania.
Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych	nr 7, 1 szt.	06-2021	10-2021	<p>Osiągnięty. Opóźnienie z uwagi na niezakończone prace deweloperskie oraz brak środowisk umożliwiających przeprowadzenie testów UAT, e2e, bezpieczeństwa i wydajnościowych skutkujące przesunięciem wdrożenia produkcyjnego na 5.10.2021 r. Termin 5.10.2021 r. został dotrzymany, wykonano wszystkie zaplanowane prace.</p> <p>W wyniku realizacji kamienia milowego została wdrożona Baza Adresów Elektronicznych na środowisku produkcyjnym, umożliwiającą zbieranie adresów do doręczeń elektronicznych do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego	n/d	12-2020	01-2021	<p>Osiągnięty.</p> <p>Standard wraz z załącznikami został opublikowany zgodnie z delegacją ustawową w dniu 7 stycznia 2021 r.</p> <p>Na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. trwały prace nad opracowaniem ostatecznego tekstu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którego treść była uzależniona od treści ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została ogłoszona w Dz.U. 2020 poz. 2320 z 22.12.2020 r. Ostatecznie prace nad Standardem zostały zakończone 7 stycznia 2021 r., zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dokument został opublikowany w BIP.</p>
Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym)	nr 3, 1 szt.	03-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Na środowisku testowym trwa proces integracji systemu e-Doręczenia z kolejnymi systemami klasy EZD. Dokonano przegląd projektu oraz przeprowadzono badania UX eksperckie oraz audyt WCAG ekspercki, w wyniku czego podjęto prace nad poprawą użyteczności e-Doręczeń. Kolejnym krokiem – po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonych badań UX eksperckich - będzie przygotowanie ankiety satysfakcji. Przygotowano także raporty mające na celu monitorowanie stanu zainteresowania usługą oraz rzeczywistego jej wykorzystania. Kontynuowana obsługa wniosków i zgłoszeń o integrację EZD z środowiskiem INT. Zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych, zamknięcia,</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wykreślenia ADE, przywrócenia ADE oraz aktualizacji danych w oparciu o dane z rejestru PESEL), oraz przygotowania usługi KURDE (usługa i integracja KDU), integracji z CEIDG (backend). W toku testy integracji z CEIDG. W toku zamknięcie procedury integracji KDU ze środowiskiem PROD. Realizacja procesu testów e2e z pierwszym KDU- Asseco oraz rozpoczęcie procesu integracji z kolejnym KDU-Kwantum. Kontynuacja prac analitycznych w obszarze ADE.</p> <p>W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta. Planowane zmiany w projekcie są wynikiem zmaterializowania się ryzyk, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) niedostarczenia i niewdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie ustawowego obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej, które planowane było na 5 lipca 2022 r., a którego data została ustawowo zmieniona;</li> <li>2) odpływu specjalistów z branży IT w wyniku wzrostu stawek za roboczogodzinę na rynku pracy, co ma wpływ na harmonogram i budżet projektu,</li> <li>3) braku możliwości wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie (1.10.2022 r.),</li> <li>4) braku zainteresowania usługą oraz braku gotowości technologicznej podmiotów</li> </ol>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych.
Wdrożona Aplikacja e-Doręczenia	n/d	06-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji. Po stronie Beneficjenta i Partnerów zakończyły się prace wdrożeniowe nad pierwszą wersją aplikacji e-Doręczenia przygotowywanej zarówno przez KPRM, jak i MRiT w zakresie wymagań funkcjonalnych określonych jako MVP (Minimum Viable Product). Przeprowadzono pilotaż I na środowisku testowym z wykorzystaniem aplikacji e-Doręczenia. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji odbyło się 5.10.2021 r. W związku z małym zainteresowaniem usługą oraz brakiem gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych przeprowadzono przegląd projektu oraz eksperckie badania UX, wynikiem którego była zmiana przepisów w zakresie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania ADE dla niektórych grup podmiotów oraz podjęto prace w zakresie poprawy funkcjonalności i użyteczności aplikacji. Zidentyfikowano także – w związku z przeprowadzonym pilotażem z użytkownikami systemów integrujących się z e-Doręczeniami poprzez dedykowany interfejs - szczegółowy zakres zmian API. Trwają prace w zakresie wdrożenia zmian interfejsu oraz wprowadzenia zmian w aplikacji, w zakresie wynikającym z zidentyfikowanych potrzeb użytkowników. W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta.
Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne)	nr 2, 21, 40 TB nr 8, 33,00 teraflops	09-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji. Beneficjent rozpoczął szczegółową analizę dot. wdrożenia Punktu Transgranicznego. Zagadnienie okazało się bardzo złożone technologicznie. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje. Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów. Została podpisana umowa z ekspertami.</p> <p>W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta.</p>
Wdrożony Punkt Transgraniczny	n/d	10-2022	n/d	<p>Planowany</p> <p>W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta.</p>
Wdrożony System Komunikacyjny	nr 1, szt. 1	10-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>System działa produkcyjne w zakresie określonym jako MVP. Zostanie rozbudowany w ramach prac zaplanowanych w pilotażu II i III oraz rozwoju Aplikacji e-Doręczenia. Zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych ADE, zamknięcia ADE, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE, integracji z Pesel, oraz przygotowania usługi KURDE (usługa i integracja z KDU), integracji z CEIDG. Kontynuacja prac analitycznych w</p>



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				obszarze ADE. Realizowane działania w zakresie bezpieczeństwa systemu i informacji. Trwają prace w obszarze wdrożenia zmian UA API. W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta.
Koniec realizacji projektu	nr 4, 1000 osób nr 5, 600 osób nr 6, 400 osób	02-2023	n/d	Planowany W dn. 01-12-2022 złożony został do IP wniosek o zmiany w projekcie (w tym m.in. zmiana terminów osiągnięcia Kamieni milowych w projekcie). Obecnie trwa ocena eksperta.

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	12-2021	1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	21,40	07-2022	21,40
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	12-2021	1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1000	11-2022	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	600	11-2022	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	400	11-2022	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	10-2021	1 Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	33,00	01-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego	07-2021	10-2021	Produkcyjne uruchomienie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla chętnych podmiotów zostało przesunięte na 5 października 2021 r. – nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 24.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych termin stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych zostanie określony w komunikacie ministra właściwego ds. informatyzacji na 90 dni przez wejściem w życie obowiązku. Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych w podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc.	10-2021	n/d	Produkcyjne uruchomienie Bazy Adresów Elektronicznych miało miejsce 5.10.2021 r. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). Liczba Adresów do Doręczeń Elektronicznych jest na bieżąco monitorowana. Prace nad przygotowaniem zestawienia do upublicznienia danych na portalu gov.pl zaplanowane. Planuje się przygotowanie danych od terminu wejścia w życie ustawowego obowiązku posiadania ADE dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów wpisanych do CEIDG i KRS.

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
----------------	--------------------------	----------------------------	--

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń)	12-2020	Q1/2021 7.01.2021 r.	n/d
Baza Adresów Elektronicznych	07-2021	10-2021	<p><b>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)</b></p> <p>Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.</p> <p>W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.</p> <p>W KRS będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.</p> <p>KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.</p> <p>Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.</p> <p>Prace w zakresie integracji z KRS: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych. Termin integracji BAE z KRS określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p><b>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</b></p> <p>Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>„deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG. Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji. Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.</p> <p>Prace w zakresie integracji z CEIDG są na etapie: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych i prace programistyczne, trwa proces testów. Termin integracji BAE z CEIDG określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Od tej daty podmioty dokonujące wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.</p> <p><b>System Rejestrów Państwowych</b> System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzi: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odnaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów. Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej. Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji. Zakończono część prac w zakresie integracji z SRP (PESEL) – czeka na wdrożenie. Drugi zaplanowany etap prac jest na etapie wdrożenia i testów.</p>
Aplikacja e-Doręczenia	10/2021 (pierwsza)	10-2021 (pierwsza wersja)	<b>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)</b> jw.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
	wersja) 06/2022 (wersja docelowa)		<p><b>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</b> jw.</p> <p><b>Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej</b> W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych). Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – wdrożony.</p> <p><b>Profil Zaufany – Podpis</b> System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Umożliwiono podpisanie wiadomości przy wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z Profilu Zaufania. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji odbyło się 05.10.2021 r.  – wdrożony.</p> <p><b>Portal gov.pl</b> Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu e-Doręczeń.</p> <p>Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Zrealizowano część prac w zakresie integracji e-Doręczeń z Moj.gov.pl będących częścią portalu gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-Uслуги – zakończono prace projektowania.</p> <p><b>Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.)</b> Platformy o charakterze informacyjnym/transakcyjnym/dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.</p> <p>Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie przysyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EZD.</p> <p>Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API. W ramach zakresu MVP zostało przygotowane i udostępnione API umożliwiające komunikację z systemami kancelaryjnymi zewnętrznymi. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji e-Doręczenia i komponentów związanych (w tym API) miało miejsce w dniu 5.10.2021 r.</p> <p>Przygotowano i udostępniono procedury dla użytkowników API do komunikacji z e-Doręczeniami. Trwa obsługa systemów zewnętrznych.</p> <p>W grudniu zostało udostępnione środowisko integracyjne do testów wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. udostępniono takie środowisko wszystkim zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego jest konieczny w celu sprawdzenia użyteczności udostępnionych metod API i oprogramowanych przez integratorów funkcjonalności niezbędnych do integracji. Zapewnione zostało wsparcie integratorów w zakresie udostępnionych metod API. Zidentyfikowano zakres niezbędnych prac w zakresie poprawy użyteczności i funkcjonalności udostępnionego interfejsu i przeprowadzono szczegółową analizę – przygotowane funkcjonalności będą wdrożone w terminie uzgodnionym z OW.</p>
System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi	10-2022	n/d	<p>Dostarczenie nowych funkcjonalności -zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych ADE, zamknięcia, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE, usługa KURDE (KDU) oraz w toku dalsze prace nad użytecznością systemu.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Punkt Transgraniczny	10-2022	n/d	n/d

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w przygotowaniu przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów	Duża	Wysokie	Trwa kontynuacja zaplanowanych działań zaradczych w związku z planowanymi kolejnymi nowelizacjami ustawy. W związku planowaną nowelizacją ustawy o doręczeniach elektronicznych, w ramach której niezbędne jest wprowadzenie zmian zidentyfikowanych w ramach realizacji projektu, ryzyko ulega zwiększeniu. Ryzyko uległo zmianie w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.
Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu	Duża	Wysokie	Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ram współpracy z interesariuszami projektu. Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  Minister ds. informatyzacji podjął decyzję o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego w strukturach COI dot. wsparcia podmiotów w zakresie integracji systemów zewnętrznych kancelaryjnych. Zidentyfikowane ryzyko związane z użyciem metod API środowiska testowego niezbędnych do prawidłowej integracji z innymi systemami mityguje się poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji: - współpracę z dostawcami systemów klasy E2D oraz użytkownikami tych



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>systemów,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powołanie Zespołu Wdrożeniowego,</li> <li>- przygotowaniem i udostępnieniem zestawu metod API i środowiska testowego umożliwiającego integrację,</li> <li>- przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji.</li> </ul> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac)	Średnia	Wysokie	<p>Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające. W ramach realizowanej umowy zostały odebrane prace nad zleceniami na infrastrukturę, BAE Rejestr i API, System Teleinformatyczny BAE, e-Uслуги oraz na aplikację e-Doręczenia. Efektem jest przekazany przez Wykonawcę działający produkt w postaci uruchomionego produkcyjnie komponentu oprogramowania w zakresie zdefiniowanym w MVP.</p> <p>W kolejnym etapie realizacji projektu w ramach prac rozwojowych dostarczane są pozostałe funkcjonalności i produkty projektu. Zakres prac do realizacji w ustawowym terminie jest duży, co wiąże się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego zakresu funkcjonalności. Podjęte zostały działania w celu zwiększenia zasobów po stronie Wykonawcy. Złożono do IP wnioski o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu	Duża	Wysokie	<p>Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>KPRM lub COI.</p> <p>Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w cyklicznych spotkaniach statusowych.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu	Średnia	Niskie	<p>W okresie sprawozdawczym podtrzymywano kontakty z zespołem merytorycznym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji integracji BAE z KRS został przesunięty w drodze nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i będzie on wynikał z komunikatu ministra do spraw informatyzacji. Utrzymywana jest forma warsztatów w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CEIDG.</p> <p>Oczekiwanym rezultatem jest zrealizowanie zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej	Średnia	Niskie	<p>Wysoki stopień zagrożenia terminowego zapewnienia odpowiedniej infrastruktury spowodowany jest przedłużającym się procesem przetargowym oraz zaburzonym łańcuchem dostaw sprzętu, w wyniku trwającego stanu pandemii COVID -19 oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Przeprowadzono analizę możliwych wariantów. Podjęto działania legislacyjne w celu przesunięcia ustawowego terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez określoną w ustawie grupę podmiotów do momentu zapewnienie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>infrastruktury docelowej. Przygotowano i złożono wnioski o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.</p> <p>Podjęte działania mają na celu zapewnienie legislacyjnych narzędzi pozwalających na aktywizację podmiotów w postaci nałożenia obowiązku posiadania ADE. Założono, że w momencie gotowości technologicznej minister właściwy ds. informatyzacji wyda komunikat na 90 dni przed wejściem w życie obowiązku. Wnioskowane zmiany dot. projektu mają na celu dostosowanie harmonogramu do realnych możliwości realizacji projektu.</p> <p>Zakończono proces zakupowy nad dostarczeniem docelowej infrastruktury i infrastruktura docelowa została dostarczona. Kolejny etap prac to konfiguracja infrastruktury, przeniesienie e-Doręczeń na docelową infrastrukturę, audyt bezpieczeństwa i uruchomienie e-Doręczeń produkcyjnie na docelowej infrastrukturze.</p> <p>Zakres ryzyka uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości do wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie	Duża	Wysokie	<p>Harmonogram projektu zakładał uruchomienie Punktu Transgranicznego w ustawowy termin przypadającym na 1.10.2022 r. Dotrzymanie terminu było zagrożone. Wdrożenie Punktu Transgranicznego zostało ustawowo przesunięte na komunikat ministra ds. informatyzacji.</p> <p>Trwa analiza w zakresie wdrożenia wymiany transgranicznej. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje.</p> <p>Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Podpisano umowę z ekspertami. Ponadto planowane jest wdrożenie aktualizacji przepisów UE w tym zakresie, tak zwany eIDAS2 – którego zapisy mogą wpłynąć na finalny kształt rozwiązania. Zagadnienie to podlega monitorowaniu. Zidentyfikowano podstawowe kryterium gotowości (Definition of Done), którym jest realizacja i wdrożenie w pełnym zakresie e-Doręczeń w obrocie krajowym. Zadanie to realizowane jest jako priorytetowe, ponieważ jego efekt obejmie największą grupę podmiotów, które będą korzystać z e-Doręczeń. Przygotowano i złożono do IP wnioskek o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych -dostosowano harmonogram do realnych możliwości realizacji projektu oraz spełnienia kryterium gotowości (Definition of Done). Zapewnione zostaną odpowiednie ramy legislacyjne.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak zagwarantowania ciągłości wsparcia eksperckiego ze strony konsultantów body leasing.	Duża	Niskie	<p>Została zawarta umowa wykonawcza do umowy ramowej na zapewnienie konsultantów Body Leasing. Zatrudniono konsultantów. Zakres ryzyka uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przedłużająca się ocena wniosku o zmiany przez eksperta z ramienia IP	duża	średnie	<p>Stały kontakt z koordynatorem projektu w CPPC, udzielanie wyjaśnień na uwagi/pytania ze strony eksperta oceniającego wnioski o zmiany. Uzupełnianie dokumentacji dot. zmian (aktualizacja harmonogramów projektu, rejestru ryzyk i in. wymaganych na etapie oceny oraz aneksu do UoD). Przygotowanie do aneksowania PoD oraz porozumień o partnerstwie oraz umowy wykonawczej z COI.</p> <p>Ryzyko pojawiło się w grudniu 2022 r. wraz ze złożeniem wniosku o zmiany w projekcie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wzrost kosztów realizacji projektu	duża	wysokie	Wystąpienie do IP o wprowadzenie zmian w projekcie m.in. w zakresie zwiększenia kosztów realizacji projektu.
Odływ zasobów kadrowych w szczególności w obszarze IT	duża	wysokie	Wystąpienie do IP o wprowadzenie zmian w projekcie m.in. w zakresie zwiększenia kosztów realizacji projektu.
Opóźnienie we wprowadzeniu zmian prawnych w UoDE	duża	wysokie	Projektowanie zmian prawnych w wyprzedzeniu, bieżące i aktywne konsultacje z partnerami i interesariuszami. Podział zmian prawnych według istotności i wprowadzanie ich w ramach bieżących projektów ustaw procedowanych w KPRM, co zapewni większą elastyczność we wprowadzaniu zmian. Bieżąca korekta harmonogramu prac wytwórczych w celu dostosowania do zmian prawnych.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Utrata zaufania do systemu w wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych	Średnia	Średnie	Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta. Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez

			zewnątrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.
Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem	Duża	Średnie	<p>Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia akceptacji społecznej projektowanych rozwiązań zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.</p> <p>Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.</p> <p>Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.</p> <p>Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.</p> <p>Powołanie Zespołu Wdrożeniowego, którego celem jest aktywizacji podmiotów, w szczególności publicznych i zachęcenie do zakładania ADE.</p> <p>Zaprojektowania narzędzia do monitorowania liczny założonych ADE.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi	Duża	Wysokie	Po przeprowadzonym przeglądzie projektu pod względem terminów pozostałych Kamieni Milowych oraz budżetu – przygotowano i przekazano do IP wnioski o zmianę Kamieni Milowych i wysokości budżetu.

			Zakres nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych	Duża	Niskie	Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu. Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z usługi e-Doręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami. Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

## 9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak [Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl](mailto:Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl)

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów