

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) |
| Wnioskodawca | Minister Sprawiedliwości |
| Beneficjent | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| Partnerzy | |
| Źródło finansowania | EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne) |
| Całkowity koszt projektu | 33 725 137,77 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 33 725 137,77 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 styczeń 2018 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 (przed zmianą) Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 3 czerwca 2022, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 29 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2023*** (po III zmianie***) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 5 września 2023, znak sprawy: DSF-IV.0320.252.2019) |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
- h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021 r. poz. 1173)

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).

7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń dokumentów.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o KRS

Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 95% | 1. 74,22 % 2. 62,37 % | 95,74 % |

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) | | 03-2018 | 03-2018 | osiągnięty |
| Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) - integracja zasobów/dokumentów w KRS z CRD | | 04-2020 | 04-2020 | osiągnięty |
| Przebudowana architektura systemu eKRS | | 06-2020 | 06-2020 | osiągnięty |
| Wytworzone i wdrożone oprogramowanie System Obsługi Wydziałów (SOW) we wszystkich sądach rejestrowych | 4 Wartość docelowa: 95 | 02-2020 | 07-2021 | osiągnięty |
| Wytworzone i wdrożone oprogramowanie portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego | 1 Wartość docelowa: 100 2 Wartość docelowa: 95 3 Wartość docelowa: 100 5 | 06-2021 | 07-2021 | osiągnięty |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | Wartość docelowa: 95 6 Wartość docelowa: 95 7 Wartość docelowa: 50 9 Wartość docelowa: 1 10 Wartość docelowa: 100 | | | |
| Przeprowadzony 1-szy Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS | | 11-2021 | 11-2021 | osiągnięty |
| Wykonane/wytworzone API (Application Programming Interface) | | 06-2022 | | w trakcie realizacji (pełne osiągnięcie kamienia milowego będzie możliwe po uchwaleniu przepisowych dot. API [Ustawa o e-administracji]. Obecnie API udostępniono wybranym Instytucjom) |
| Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości (obowiązki sprawozdawcze emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym) i jej wdrożenie | | 06-2022 | | w trakcie realizacji/osiągnięty (w zakresie RDF osiągnięty w terminie, w zakresie S24 wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023) |
| Zmodyfikowany system eKRS w zakresie dostosowania systemu do zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (system gwarantowania depozytów oraz przymusowej re)strukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; i jej wdrożenie | | 06-2020 | | osiągnięty |
| Zmodyfikowane e-formularze w PRS, S24, SOW KRS oraz integracja z systemem | 8 Wartość docelowa: 95 | 07-2022 | | w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z terminu ogłoszenia komunikatu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| BAE (KPRM) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320) i jej wdrożenie | | | | terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępniania w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Termin ten określono na 10 grudnia 2023 r. dla podmiotów wskazanych w art. 155 ust. 10 ustawy. |
| Zmodyfikowany podsystem BRIS (w ramach 1go etapu dyrektywy 2019/1151) i jej wdrożenie | | 08-2022 | 07-2023 | osiągnięty (zmiana przepisów wejścia w życie na 15 grudnia 2022, jednak wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023 r. z powodu zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS) |
| Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) i jej wdrożenie | | 12-2022 | | w trakcie realizacji (opóźnienie wynika ze zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS i priorytetów wdrażania modyfikacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa) |
| Zmodyfikowany podsystem BRIS (w zakresie dyrektywy 2121/2019) i jej wdrożenie | | 01-2023 | | w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z przesunięcia terminu transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego) |
| Przeprowadzony 2-gi audyt bezpieczeństwa SI KRS | | 02-2023 | 07-2023 | osiągnięty (opóźnienie wynikało z wydłużenia czasu przygotowywania środowiska audytowego dla wykonawcy) |
| Wytworzone dodatkowe modyfikacje – potrzeby użytkowników i/lub wynikających ze zmian przepisów prawa zidentyfikowanych po wdrożeniu SOW KRS i ich wdrożenie | | 10-2023 | | w trakcie realizacji (wynika z terminu wydłużenia projektu do końca grudnia 2023) |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o. | Procent | 100* | 10-2023 | 95 |
| 2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego; | Procent | 95* | 10-2023 | 92 |
| 3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie | Procent | 100* | 10-2023 | 95 |
| 4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie | Procent | 100* | 10-2023 | 95 |
| 5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej | Procent | 95* | 10-2023 | 80 |
| 6. Odsetek elektronicznych informacji o zmianach statusów w spółkach macierzystych zarejestrowanych w UE przekazanych do ich oddziałów - zarejestrowanych w KRS | Procent | 95 | 10-2023 | |
| 7. Odsetek podmiotów składających dokumenty finansowe w formacie .zip w stosunku do podmiotów uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych w formacie.zip | Procent | 50 | 10-2023 | |
| 8. Odsetek wniosków przekazanych do KPRM o utworzenie lub wpis adresu do doręczeń elektronicznych w stosunku do liczby wszystkich wniosków o wpis w KRS w rejestrze przedsiębiorców | Procent | 95 | 10-2023 | |
| 9. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych | Sztuk | 1 | 10-2023 | |
| 10.Odsetek odpowiedzi pełnych dostępnych w eKRS | Procent | 100 | 07-2021 | 100 |
| 11. Liczba udzielonychostępów poprzez API KRS w stosunku do wniosków o dostęp do API KRS | Procent | 95 | 10-2023 | |

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|--|--------------------------|----------------------------|------------|
| Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w | 02-2020 | 07-2021 | |

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| Krajowym Rejestrze Sądowym | | | |
| Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego | 02-2020 | 07-2021 | |
| Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF) | 03-2018 | 03-2018 | |
| Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia | 02-2020 | 07-2021 | |
| Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS | 02-2020 | 07-2021 | |
| Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych | 03-2018 | 03-2018 | |
| Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone | 03-2018 | 03-2018 | |

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Nie dotyczy | | | |

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych RDF | 03-2018 | 03-2018 | Nie dotyczy |
| Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) | 04-2020 | 04-2020 | Nie dotyczy |
| Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS | 12-2019 | 06-2020 | Nie dotyczy |
| Szyna KRS | 12-2020 | 06-2021 | Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT odbywa się z wykorzystaniem szyny danych KRS. |
| Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS) | 02-2020 | 06-2021 | zrealizowane |
| Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą | 02-2020 | 06-2021 | zrealizowane |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| wszystkie e-usługi związane z KRS | | | |
| Raport z z 1-go audytu bezpieczeństwa Systemu | 11-2021 | 11-2021 | nie dotyczy |
| API (Application Programming Interface) systemu KRS | 06-2022 | | |
| Raport z 2-go audytu bezpieczeństwa Systemu | 01-2023 | 07-2023 | |
| Protokół z przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu | 06-2023 | | |
| System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych | 10-2023* | | (termin realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2023) |

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego | średnia | średnie | Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |
| Opóźnienie realizacji projektu | średnia | średnie | Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę. Wprowadzenie nadzoru realizacji kontraktu z Wykonawcą. Efekt: kontynuacja prac projektowych. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2023 |
| Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem | mała | niskie | Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2023 |
| Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego | duża | wysokie | Działanie: Wzmocnienie zasobów kadrowych poprzez zewnętrzne rekrutacje na etaty projektowe. Przyznanie dodatków zadaniowych/specjalnych pracownikom zatrudnionym u Beneficjenta za wykonane i |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | zlecone zadania projektowe. Zabezpieczenie pakietu szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego. Przygotowanie i procedowanie wniosków do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane zadania projektowe. Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |
| Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Wykonawcy | średnia | średnie | Działanie: Wprowadzenie nadzoru kontraktu i odpowiednio wczesne reagowanie na niskiej jakości zasoby kadrowe po stronie Wykonawcy. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023 |
| Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań | średnia | wysokie | Działanie: Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania. Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawiane przez wykonawcę. Efekt: zatwierdzanie realnych wycen, negocjacje z wykonawcą. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023 |
| Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę spowodowane niskim poziomem jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę. | średnia | wysokie | Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego poprzez wprowadzenie konsultacji zastosowanie metodyki zwinnej i ścisłej współpracy. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |
| Brak terminowego dostosowania SI eKRS do przepisów wynikających z ustawy o elektronizacji doręczeń (odroczenie terminu wejścia w życie zmiany ww. ustawy – po stronie Ministra Cyfryzacji KPRM; | średnia | wysokie | Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu dot. elektronizacji doręczeń. Kontakty robocze z Kierownikiem projektu po stronie KPRM. Efekt: Realizowane są spotkania dwóch zespołów wykonawczych dwóch ministerstw. KPRM pisemnie poinformowała o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów dot. uruchomienia BAE – termin to 10 |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | grudnia 2023, zgodny z wydanym komunikatem właściwego ministra. Materializuje się ryzyko niewdrożenia w terminie planowanym w WoD tej modyfikacji. Planowane są prace związane z ustalaniem harmonogramu prac. Wydłużono terminu realizacji projektu s końca 2023 roku, który umożliwi uruchomienia BAE. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |
| Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu. Zakończenie umowy z obecnym wykonawcą | duża | wysokie | Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń wraz z korelacją udzielania zamówienia publicznego w ramach wyłonienia nowego wykonawcy na utrzymanie i rozwój systemu eKRS. Prowadzenie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem nowego Wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej przy jednoczesnym podpisaniu umowy wykonawczej na realizację zmian w systemie. Zawarto umowę z nowym wykonawcą pod koniec lutego 2023. Nowy wykonawca musi mieć czas na zapoznanie się z systemem. Zamawiający będzie pozostawał do dyspozycji nowych podmiotów wykonawczych wzorem dotychczasowej praktyki. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |
| Możliwość nieuchwalenia przepisów dot. daty wejścia w życie API KRS. | duża | wysokie | Przepisy dot. API KRS znajdują się w tzw. ustawie o e-administracji procedowanej przez Min. Cyfryzacji. Jeśli ustawa nie zostanie uchwalona tym samym nie będzie możliwe wdrożenie API eKRS w zakładanym czasie trwania projektu eKRS. W dniu 11 września 2023 r. wycofano z Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Ryzyko wzrosło w stosunku do II kw.2023. |
| Skomplikowana współpraca stron (Zamawiający, Asseco, DecSoft, Atos, Transition Technologies) oraz integracja i autoryzacja komponentów | duża | wysokie | Koordynacja MS w ramach współpracy: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. W tym między innymi organizacja spotkań stron na |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| eKRS wytwarzanych przez różnych Wykonawców. | | | poziomie zarządczym, umożliwiającym prawidłowy i skuteczny przepływ informacji, a także jak najskuteczniejszą współpracę w zakresie integracji wytworzonych komponentów przez różnych Wykonawców i rozwiązywania na bieżąco zagadnień powstałych w toku realizacji prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Niewystarczające środki w budżecie dysponenta na zapewnienie efektów projektu | średnia | średnie | Odpowiednio wczesne planowanie środków na zapewnienie usług utrzymania i rozwoju (zgłoszenia do WFPF). Przedstawienie problemu kierownictwu wyższego szczebla. Wygospodarowanie środków z innych zadań realizowanych u Beneficjenta. |
| Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu KRS | średnia | średnie | Zapewnienie i przyznanie odpowiednich zasobów ludzkich do zadań odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania. |

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka
 Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
 e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl
 tel.: (22) 39-76-600

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 4386591.10863544.7652950 |
| Nazwa dokumentu | Raport KRMC za III kwartał 2023r. eKRS po zmianie III WoD.pdf |
| Tytuł dokumentu | Raport KRMC za III kwartał 2023r. eKRS po zmianie III WoD |
| Data dokumentu | 2023-10-13 00:00:00 |
| Skrót dokumentu | 6AC7EFE53F423F42278ED96C31108CB46B653393 |
| Wersja dokumentu | 1.3 |
| Data podpisu | 2023-10-13 |
| Podpisane przez | Agnieszka Magdalena Forowicz-Janicka Zastępca Dyrektora |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| | EZD 3.112.1.1. |
| Data wydruku: | 2023-10-20 13:39:43 |
| Autor wydruku: | Gołajewska Marta |