



Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii

Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

Data: 02 sierpnia 2021
Znak sprawy: DGC-IV.0033.41.2021

Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dotyczy: autokorekty nr 2 opisu założeń projektu Tracker 2.0

Szanowny Panie Sekretarzu,

zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie w trybie obiegowym autokorekty nr 2 opisu założeń projektu pn. „Tracker 2.0”.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymało pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji ws. projektu Tracker 2.0. Niezwłocznie rozpoczęto prace nad studium wykonalności projektu i przeprowadzono szacowanie kosztów projektu przez potencjalnych wykonawców.

Przeprowadzone analizy wskazały na wyższe koszty wdrożenia oraz konieczność wydłużenia czasu realizacji o 1 miesiąc głównie z powodu:

- większego niż szacowano zakresu i kosztu zmian po stronie biznes.gov.pl,
- większego niż szacowano wzrostu kosztów prac IT, potwierdzonego otrzymanymi od potencjalnych wykonawców wycenami kosztów realizacji projektu.

Autokorekta nr 2 w/w projektu zawiera zmiany jedynie w wysokości kosztów projektu oraz zmianę daty zakończenia projektu. Pozostałe założenia, w tym cele, wskaźniki, założenia architektury i technologiczne, nie uległy zmianie.

Zakres i koszty projektu zostały poddane dogłębnej analizie, doprecyzowano oczekiwane funkcjonalności, wymagania dotyczących wdrażanej e-usługi, kreatorów i wzorów dokumentów, dokonano analizy procesów oraz zakresu rozbudowy funkcjonalności portalu

biznes.gov.pl. W związku z tym niezbędne jest wdrożenie 26 głównych spraw w ramach tworzonej e-usługi, 14 spraw pomocniczych oraz 37 wzorów dokumentów. Analizę kosztów przeprowadziły 3 niezależne firmy oraz dodatkowo pracownicy MRPiT.

Elektroniczna obsługa procesu licencjonowania obrotu towarami wrażliwymi jest oczekiwana przez przedsiębiorców i potwierdzona badaniami. Na pytanie „Czy będą Państwo korzystać z powyższych możliwości przez Internet zamiast dotychczasowego papierowego obiegu dokumentów?” 99,5% przedsiębiorców odpowiedziało „TAK”, a 0,5% osób odpowiedziało „NIE”. Na pytanie „W jakim stopniu wg Państwa dokonywanie powyższych czynności przez Internet zamiast obiegu papierowego będzie dla Państwa bardziej korzystne?” (skala 0-10, gdzie „0” oznacza „niekorzystne”, a „10” – „bardzo korzystne”) uzyskano średnią ocen w wysokości 9,27 pkt. Na pytanie „Jak Państwo szacują – o ile procent może spaść czasochłonność obsługi ww. czynności przy wdrożeniu ich obsługi przez Internet?” otrzymano średnią estymację per przedsiębiorca równą 45%, co daje 65,8 etatu dla tych przedsiębiorców, którzy wypełnili ankietę. Dla całej populacji przedsiębiorców zaangażowanych w obrót towarami wrażliwymi daje to redukcję pracochłonności równą ok. 134 etatów. Korzyści dla przedsiębiorców znacząco przekraczają zwiększone koszty projektu. Poza przedsiębiorcami, korzyści odniosą również pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Finansów (urzędy celno-skarbowe) oraz urzędów opiniujących i monitorujących.

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększenie budżetu projektu i wydłużenie okresu realizacji umożliwi jego realizację zgodnie z założeniami.

Z poważaniem
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:

1. Tracker 2.0 - Opis założeń projektu informatycznego – autokorekta nr 2
2. Tracker 2.0 - Fiszka projektu pozakonkursowego POPC – autokorekta nr 2

Do wiadomości:

1. Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: anna.herman@mrpit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22