



Warszawa, 01 grudnia 2022 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ KANCELARII JAWNYCH

Nr. 8187/DK-SZCh

2022-12-01

XLI

XLI

Pani Wioletta ZWARA
SEKRETARZ KOMITETU RADY
MINISTRÓW ds. CYFRYZACJI
ePUAP

Dotyczy: Uwag Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za III kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Szanowna Pani Sekretarz,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2022 r. znak sprawy: DRC-IVa.0221.50.2022.IT dotyczącego uwag MFIPR do raportu za III kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”, informuję, że na podstawie Aneksu nr POPC.02.01-00-00-0127/19-04 do Porozumienia nr POPC02.01-00-00-0127/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zawartej w dniu 19.06.2020 r. w Warszawie, Załącznik nr 5 – Harmonogram projektu wyznaczający Kamienie milowe; zostały zaktualizowane terminy „Planowana data zakończenia” i przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania/kamienia milowego	Planowana data zakończenia
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów Projektu.	2022-02-17

Wybór dostawcy/dostawców e - usług, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacji medycznej; rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawstwo głównych produktów Projektu.	2022-12-15
Wdrożenie zmodernizowanych systemów informacji medycznej w części „białej” i „szarej”	2023-09-01
Wdrożenie produktów Projektu u Partnerów Projektu	2023-09-01
Wdrożenie produktów Projektu w MON	2023-09-01

W związku z powyższym dane w pkt. 3 Postęp rzeczowy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów Projektu.	-	02-2022	02-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej: zrealizowane listopad 2021 r. 2. Opracowanie specyfikacji wymagań dla Produktów Projektu: zrealizowane luty 2022 r. 3. Przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe w zakresie głównych produktów projektu. 4. Opóźnienie wynikało z unieważnienia przez Zamawiającego postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu (Otwarcie ofert 03.2021, Unieważnienie po KIO: 09.2021)
Wybór dostawcy/dostawców e-usług, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacji medycznej; rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawstwo głównych produktów Projektu.	-	12-2022		W realizacji. 30 września 2022 r. dokonano otwarcia ofert. Wykonawca został wezwany do prezentacji próbki. Próbką została zaprezentowana w dniu 07.11.2022 r. oraz w dniu 10.11.2022 r. Wykonawca uzupełnił dokumenty na wezwanie Zamawiającego. Planowany termin realizacji 12/2022.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożenie zmodernizowanych systemów informacji medycznej w części „białej” i ”szarej”		09-2023		Planowany. Opóźnienie wynika z braku Inżyniera Kontraktu oraz przygotowywaniu dokumentacji przetargowej przez Zespół Projektowy MON.
Wdrożenie produktów Projektu u Partnerów Projektu		09-2023		Planowany
Wdrożenie produktów Projektu w MON	KPI 4 - 1,00 szt. KPI 5 - 29,00 szt. KPI 6- 2,00 szt.	09-2023		Planowany

W związku z powyższym dane w tabeli zawierającej Wskaźniki efektywności projektu (KPI) przedstawiają się następująco:

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	2 714,00	09-2023	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby]	osoby	1 703,00	09-2023	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]	osoby	1 011,00	09-2023	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	1,00	09-2023	0



Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	29,00	09-2023	0
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	2,00	09-2023	0
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok]	szt./rok	185 000	09-2024	0

Uzasadnienie:

Aktualizacja danych została wykonana na podstawie Aneksu nr POPC.02.01-00-00-0127/19-04 do Porozumienia nr POPC02.01-00-00-0127/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zawartej w dniu 19.06.2020 r. w Warszawie.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

dr Aurelia OSTROWSKA