



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 29 kwietnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.113.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Otwarte Dane Plus**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: **Otwarte Dane Plus**

(raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - I kwartał 2019 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3	Zapis kamieni milowych w raporcie powinien umożliwić członkom KRMC śledzenie postępu wdrażania projektu. Zapis zastosowany w dokumencie nie daje takiej możliwości. Pierwszym działaniem, o którym członkowie KRMC zostaną poinformowani będzie realizacja szkolenia 150 pracowników administracji zakończona we wrześniu 2021 r. Kolejne cztery kamienie mają termin realizacji - luty 2022 r. Realizacja projektu kończy się 28 lutego 2022 r.	Pomiędzy rozpoczęciem realizacji projektu a osiągnięciem pierwszego kamienia we wrześniu 2021 r. brak jest informacji o realizowanych działaniach. Proszę o uszczegółowienie zapisów kamieni, tak aby członkowie KRMC zostali wcześniej poinformowani o postępie wdrażania przedsięwzięcia, w tym o ewentualnych opóźnieniach.
2	MiIR	3	W tabeli „Kamienie milowe” nie powiązano żadnych wskaźników projektu z kamieniami milowymi. W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano niezgodne z umową o dofinansowanie wartości docelowe wskaźników: - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego, - Liczba utworzonych API.	Proszę o uzupełnienie i poprawę.