



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 28 lipca 2022

znak sprawy: DRC-II.0221.248.2022.ML

telefon: 22 273 83 11

e-mail: maja.lelujka@mfiipr.gov.pl

Pani Wioletta Zwara
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu za II kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję uwagę MFiPR do raportu za II kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego.

Z poważaniem

Jacek Żalek

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym [RAPORT ZA II KWARTAŁ 2022 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	Całkowity koszt projektu	Dane niezgodne z Aneksem nr 3 do Umowy o dofinansowanie. W Raporcie za I kw zawarto przypis: „Raport zostanie zaktualizowany zgodnie z aneksem nr 3 z 10 marca 2022 r. do umowy o dofinansowanie Nr POIS.03.01.00-00-0040.18-00 po zatwierdzeniu zaktualizowanego opisu założeń przez KRMC”. W Raporcie za II kw nie dokonano aktualizacji kwot.	185 991 517,94 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych 94/100 PLN) Dofinansowanie ze środków krajowych: 27 896 391,43 zł Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 158 079 551,45 zł	
2	MFIPR	Całkowity koszt projektu wydatki kwalifikowalne	Dane niezgodne z Aneksem nr 3 do Umowy o dofinansowanie. W Raporcie za I kw zawarto przypis: „Raport zostanie zaktualizowany zgodnie z aneksem nr 3 z 10 marca 2022 r. do umowy o dofinansowanie Nr POIS.03.01.00-00-0040.18-00 po zatwierdzeniu zaktualizowanego opisu założeń przez KRMC”. W Raporcie za II kw nie dokonano aktualizacji kwot.	185 975 942,88 zł	