

ANEKS NR 3

do umowy nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. na realizację zadania pod nazwą:
*„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej
na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”*

zawarty w dniu 27 marca 2023 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy: „**Inwestorem**”,

a

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapitał zakładowy w kwocie: 9.983.009,00 zł, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Dariusz Jan KOZIKOWSKI – **Członek Zarządu,**

Pan Krzysztof WÓJCIKOWSKI – **Członek Zarządu,**

zwaną w dalszej treści umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże umowa nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. (zwana dalej: „**umową**”) na realizację zadania pod nazwą „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej*” (zwanym dalej: „**Zadaniem**”) zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992, z późn. zm.), zmieniona Anekssem nr 1 dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz Anekssem nr 2 dnia 23 grudnia 2022 r.;
- 2) Inwestor, w odpowiedzi na Wniosek Wykonawcy, na podstawie przesłanki wskazanej w §25 ust. 2 umowy uznał z uwagi na występujące warunki gruntowe, że realizacja budowy bariery elektronicznej na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) w terminie określonym w umowie jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa.

- 3) Warunki gruntowe wymagają wydłużenia terminu realizacji poszczególnych elementów Zadania (w zakresie odcinka pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380) określonych w §2 w ust. 1 pkt 2 umowy o dodatkowe 82 dni oraz wymienionego w §2 ust. 1 pkt 4 umowy o dodatkowe 36 dni.

uwzględniając rekomendacje z dnia 9 marca 2023 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992, z późn. zm.), Strony w celu zmiany terminów realizacji Zadania zawierają niniejszy Aneks nr 3, zwany dalej „**Aneksem**,” o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w umowie:

1) w §2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na danych odcinkach **(za wyjątkiem odcinka pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) – w terminie do 122 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej dla tych odcinków, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonych przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro-teletechnicznych lub Stanowiskach Końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);”

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) – w terminie do 204 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej dla tego odcinka, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonych przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) z doraźną obsługą w kontenerach elektro-teletechnicznych lub Stanowiskach Końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);”

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej **(za wyjątkiem odcinka pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy) – w terminie do 152 dni** od dnia zakończenia robót

budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy)** – w terminie **do 188 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dostarczenie projektu powykonawczego – w terminie **do 14 dni** od dnia zakończenia elementów Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 4a;”;

2) w §19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchybienia terminowi realizacji zobowiązań wynikających z **§2 ust. 1 pkt 1 lub §2 ust. 1 pkt 2 lub §2 ust. 1 pkt 2a, lub §2 ust. 1 pkt 3, lub §2 ust. 1 pkt 4, lub §2 ust. 1 pkt 4a, lub §10 ust. 3 pkt 2** niniejszej umowy, w wysokości **5 000,00 zł**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

§ 2

Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że niniejszy Aneks wyczerpuje jego roszczenia od dnia 24 marca 2022 r. do dnia wykonania umowy i niniejszego Aneksu, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany umowy oraz jej rozwiązania. Jednocześnie Wykonawca mocą niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w toku robót w przedłużonym czasie wykonywania umowy.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
3. Aneks podpisano elektronicznie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Akt powołania Pełnomocnika nr 178/22 z dnia 18 października 2022 r.

Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000035081



INWESTOR

Podpisany elektronicznie przez
Sebastian Michał ZWOLIŃSKI
30.03.2023
15:48:24 +02'00'

.....

WYKONAWCA



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Jan
Kozikowski CZŁONEK
ZARZĄDU
ELEKTROTIM SA
Date / Data: 2023-
03-28 12:48

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF PAWEŁ
WÓJCIRKOWSKI
Data: 2023.03.28 12:57:06
CEST

.....

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof
Jan Czyż

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan Czyż
Data: 2023.03.30 10:55:31
+02'00'

.....

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
DIREKTOR
Biura Prawnego
Komendy Głównej Straży Granicznej
plk SG Marcin WŁASNOWOLSKI

RADCA PRAWNY
Biuro Prawne
Komendy Głównej Straży Granicznej
plk SG Katarzyna KOWALEWSKA
4.04.2023r.

RADCA PRAWNY
Biuro Prawne
Komendy Głównej Straży Granicznej
Andrzej PACEWICZ
25.04.2023r.