



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 14 lutego 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.49.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pt. „**Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie

**Nazwa dokumentu: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112**

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” brak wskaźników z umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących planowanej liczby e-usług, a także liczby załatwionych spraw.	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy podać wskaźniki z umowy, ich wartości docelowe, a także aktualny na koniec 2018 r. stan realizacji.