

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2024 roku

Tytuł projektu	Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa
Wnioskodawca	Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent	Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy	
Źródło finansowania	budżet państwa - część 20 - Gospodarka
Całkowity koszt projektu	6 440 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	6 440 000,00 zł
Okres realizacji projektu	data rozpoczęcia realizacji projektu: 2.11.2022 r. data zakończenia realizacji projektu ¹ : 07.05.2025 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt ustawy w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz zmiany niektórych innych ustaw, który jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
66%	24%	81%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowane wymagania funkcjonalne i		05-2023	05-2023	Osiągnięty

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
pozafunctionalne dla platformy				
Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę platformy		11-2023	09-2023	Osiągnięty
Wybrany dostawca i podpisana umowa na budowę platformy		03-2024	11-2023	Osiągnięty
Opracowany i uzgodniony z dostawcą projekt techniczny wdrożenia		05-2024	02-2024	Osiągnięty
Uruchomiony testowo moduł środowisko uruchomieniowe i moduł kontroli Zamówień		10-2024		Planowany
Wdrożona wersja MVP platformy internetowej polityki zakupowej państwa	1 – wartość 1 2 – wartość 2	12-2024		Planowany
Zakończony projekt		05-2025		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba uruchomionych produkcyjnie platform internetowych polityki zakupowej państwa.	szt.	1	12-2024	0
Liczba uruchomionych produkcyjnie modułów funkcjonalnych platformy internetowej polityki zakupowej państwa.	szt.	2	12-2024	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-usługa udostępniania i wymiany informacji pomiędzy organami kontroli	12-2024		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Baza wystąpień pokontrolnych	12-2024		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa	12-2024		
Infrastruktura teleinformatyczna do Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa	12-2024		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Skomplikowane technologicznie dopasowanie do jednej platformy różnych modułów funkcjonalnych.	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> Szczegółowe zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. Wybór odpowiedniej platformy technologicznej umożliwiającej dodawanie wymaganych komponentów oraz ich dopasowanie do jednego stylu platformy (styleguide). Opracowane szczegółowe wymagania do Opisu Przedmiotu Zamówienia w ramach postępowania na zamówienie. Opracowane prototypy makiet. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Przekroczenie budżetu spowodowane nieprzewidywalnością kosztów w poszczególnych modułach funkcjonalnych i wymiarowaniem sprzętu.	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji technologicznej z wybranym wykonawcą. Minimalizacja zakresu wdrożenia wersji MVP. Zawarcie w umowie na wdrożenie opcjonalnego zamawiania poszczególnych modułów funkcjonalnych wraz z ich wyceną finansową. Koncepcja realizacji technologicznej, w formie projektu technicznego pozwoli na dopuszczenie do wdrożenia rozwiązania minimalizującego przekroczenie budżetu. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wdrożenia platformy internetowej jako element realizacji Polityki Zakupowej Państwa w terminie wyznaczonym przez Radę Ministrów.	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> Zwinne podejście do zarządzania i realizacji innowacyjnego projektu teleinformatycznego. Wdrożono z głównym Wykonawcą metodykę prac wytwórczych wykorzystującą techniki zwinne, zawierające m.in 14 dniowe sprinty wytwórcze, sprint planning, sprint review i backlog. W wyniku takiego podejścia wytwarzanie oprogramowania jest na bieżąco weryfikowane oraz kontrolowany jest przyrost oprogramowania. Brak zmiany w zakresie danego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Przekroczenie budżetu spowodowane wzrostem kosztów świadczenia usług IT.	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów z identyfikacji wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla platformy internetowej, w celu minimalizacji kosztów związanych z usługami zewnętrznymi. 2. Szczegółowa definicja wymagań funkcjonalnych została opracowana i stanowiła element zakresu postępowania zakupowego. Dzięki temu, oferenci w szczegółach mieli zdefiniowane wymagania zamawiającego, co pozwoliło na precyzyjne szacowanie ofert (ze zmniejszonym poziomem ryzyka w porównaniu z brakiem informacji szczegółowych wymagań). 3. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak integracji z systemem e-KONTROLE w zakresie przekazywania danych o kontrolach z MFiPR do Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa.	Duża	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie i podpisanie porozumienia z MFiPR w sprawie integracji pomiędzy systemami wraz z harmonogramem realizacyjnym. 2. Podpisane porozumienie pozwoli m.in. na szczegółową analizę zawartości systemu e-Kontrola, na podstawie, którego budowany będzie m.in. otwarty mechanizm API do modułu kontroli. 3. Podpisano porozumienie z MFiPR w zakresie integracji. Integracja będzie realizowana z wykorzystaniem budowanego otwartego API do modułu kontroli. 4. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak opracowania i wdrożenia wyszukiwarki orzeczeń KIO przez UZP.	Mała	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Współpraca pomiędzy MRiT i UZP polegająca m.in. na wzajemnej wymianie informacji o aktualnym stopniu zaawansowania realizacji Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa oraz Wyszukiwarki orzeczeń KIO. 2. Znajomość technologii i zakresu funkcjonalnego wyszukiwarki orzeczeń KIO wdrażanej przez UZP pozwoli na zaprojektowanie makiet i mechanizmów modułu wyszukiwarki w budowanej platformie. 3. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	Duża	Średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.
---	------	---------	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marcin Makowski

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Cyfrowej

marcin.makowski@mrit.gov.pl

tel.: 22 411 91 49