

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku**

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 - 31.10.2023 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 26 lipca 2021, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 10 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726*, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy

został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad przygotowywaniem poprawek do projektu ustawy o KRK wraz z rekomendacją dla Ministra, konsultacja z Biurem Legislacyjnym Sejmu, oczekiwanie na nadanie numeru druku przez Marszałka Sejmu i skierowanie projektu ustawy o KRK na posiedzenie Sejmu. .

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
98,88%	1. 49,23% 2. 44,09%	67,17%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	12.2021	09.2022	Osiągnięty.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 1	06.2022		W trakcie realizacji. W związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia” Etap 3 jest opóźniony. Ze względu na powyższe w okresie oraz wydłużające się wdrożenie wybranego wykonawcy przez prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie były dostępne usługi IT zewnętrznego Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym m.in.: 1) kontynuowano prace analityczne i developerskie związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK, 2) kontynuowano prace analityczne i developerskie

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS,</p> <p>4) kontynuowano prace analityczne dot. możliwości pełnego wykorzystania Modułu Tożsamości wytworzonego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych na potrzeby eUsługi,</p> <p>5) kontynuowano prace developerskie związane z osadzeniem eUsługi na Portalu Rejestrów Sądowych,</p> <p>6) kontynuowano prace dot. przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu,</p> <p>30.06.2023 nastąpiło otwarcie ofert – nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono, przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki.</p> <p>7) kontynuowano prace dotyczące dookreślenia przez DIRS rozwiązań architektonicznych związanych z wdrożeniem eUsługi na PRS</p>
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	<p>1 Wartość docelowa: 1</p> <p>2 Wartość docelowa: 1</p> <p>3 Wartość docelowa: 2</p> <p>4 Wartość docelowa: 1</p>	06.2023		<p>W trakcie realizacji. euLISA wskazała wstępnie termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN na październik 2023 r. dla danych alfanumerycznych i biometrycznych. Istnieje ryzyko na poziomie umiarkowanym zmiany terminu wejścia w życie produkcyjnej wymiany danych biometrycznych. Jednocześnie wyżej wskazany termin zostanie przesunięty na rok 2024 przynajmniej – finalny termin wdrożenia ECRIS-TCN nie jest znany państwu członkowskiemu. euLISA zaproponowała nowy termin wdrożenia ECRIS-TCN na II-III Q 2025 r. Taki termin zaproponowany zostanie ministrom na Radę WSISW</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – oczekiwanie na nadanie numeru druku przez Marszałka Sejmu i skierowanie projektu ustawy o KRK na posiedzenie Sejmu,</p> <p>2) prace analityczne dla produktów Etapu 4 m.in.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wdrożenia usługi przesyłania danych z sądów powszechnych i prokuratur do KRK 2.0,</p> <p>4) spotkanie grupy doradczej ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN AG) oraz spotkanie grupy roboczej ds. Interoperacyjności,</p> <p>5) sfinalizowano prace nad wytworzeniem specyfikacji usługi sieciowej przesyłania dokumentów źródłowych do KRK,</p> <p>6) kontynuowano prace w zakresie przeprowadzenia postępowania w zakresie audytu bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie testów bezpieczeństwa typu black-box</p> <p>e-Usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W sierpniu 2023 została podpisana umowa na „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu KRK” – obecnie trwają prace audytowe.</p> <p>7) kontynuowano prace związane z opracowaniem nowego projektu DBS KRK 2.0,</p> <p>8) kontynuowano prace analityczne w obszarze gromadzenia danych z sądów i prokuratur,</p> <p>9) realizowano zadania dot. Grupy Doradczej ECRIS-TCN,</p> <p>10) aktualizowano dokumentację architektoniczną dotyczącą ST KRK oraz dokumentację techniczną systemu KRK 2.0</p> <p>10) analizowano zgłaszaną przez Wykonawcę potencjalną potrzebę wdrożenia nowych rozwiązań bazodanowych dla kolejnych integracji i planowanego rozwoju KRK 2.0,</p>

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o	1

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023	1
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG 06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS 06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	3
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa	10-2019	10-2019	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
webservice udostępniania danych z KRK o osobie.			
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty. Trwają zadania rozwojowe w obszarze zarówno Portalu Rejestrów Sądowych, gdzie ma być osadzone konto dla klienta korzystającego z eUsługi oraz Aplikacji Pracownika BKRK, w której realizowane mają być procesy związane z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami. Wykonawca wskazuje na braki w swoim zespole, proponuje wdrożenie innych rozwiązań koncepcyjnych, w stosunku do rozwiązań wdrożonych w I i II etapie.</p>
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12-2021	05-2022	
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	12-2021	04-2022	
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.</p>
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał</p>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty Zadania rozwojowe wykonywane są w 5 paczkach analityczno-developerskich. Beneficjent odebrał pierwszą paczkę, realizującą procesy, w których informacja z KRK na zapytanie organów centralnych p.cz. UE udzielana byłaby automatycznie. Produkt został dostarczony przez Wykonawcę z 3 miesięcznym opóźnieniem,
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	03-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019	04-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0	12-2022		Nie dotyczy. Realizowane są zadania związane z ogłoszeniem zamówienia.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	06-2023		KRK 2,0 jest systemem działającym produkcyjnie. Ze względu na przedłużone postępowanie dot. wykonawcy realizującego zadania utrzymaniowo-rozwojowe oraz inny charakter umowy regulującej prace z Wykonawcą w latach 2021 i 2022 Beneficjent prowadził we własnym zakresie zadania szkoleniowe dla pracowników realizujących zadania operacyjne w systemie KRK 2.0.
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	06-2022		Nie dotyczy Opóźnienie wynika z długotrwałego procesu legislacyjnego, niezależnego od Beneficjenta. Obecnie projekt ustawy został przekazany do Sejmu.
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	06-2023		1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: - Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane. - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona. 2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji. 3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona. 4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych 5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja. Odebrana pierwsza z czterech paczek wdrożeniowych.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemem ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja. Ze względu także na opóźnienia wynikające z wdrożenia centralnego systemu ECRIS-TCN integracja nastąpi w 2025 r.</p> <p>10. CBDOPW - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>uzyskujących informacje z KRK - Integracja</p> <p>z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji. - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. Usługa została wytworzona <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Spotkanie z przedstawicielami CEPiK potwierdziło brak możliwości, także ze względu na prace po stronie CEPiK, na integrację systemów KRK 2.0 i CEPiK w trakcie trwania Projektu KRK 2.0. Wdrożenie nastąpi prawdopodobnie w 2024 r.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. <i>o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazany do Sejmu. Beneficjent zgodnie ze swoimi możliwościami monitoruje stan prac Sejmu.</p> <p>2.</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p> <p>3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - monitoruje obciążenie pracą</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>członków ZP i realizacji planowanych oraz rekrutacja wewnętrzna.</p> <p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zastosowanie elementów zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, – wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych, – bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, – podpisano umowę na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0). <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, m.in. – modyfikowanie sposobów zlecania pracy wykonawcy.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz, w ramach których dostarczane są podzadania zgłoszonych zadań. <p>4. Eskalowane są problemy z współpracą z Wykonawcą realizującym zadania rozwojowe w obszarze ST KRK , problemy omawiane są na tzw. Komitetach Sterujących Umowy, Beneficjent wskazuje przede wszystkim na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mniejsze niż powinno być zaangażowanie członków zespołu wykonawcy - konieczność lepszego przygotowania się do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>realizacji zleceń</p> <ul style="list-style-type: none"> - konieczność takiego realizowania zadań, które pozwoli oddawać produkty projektu o czasie -poprawę komunikacji - poprawę współpracy pomiędzy specjalistami Zespołu Wykonawcy <p>Powyższe uwagi przekazywane są do zespołu Wykonawcy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorowana jest jakość pracy Wykonawcy - Przekazywane informacje o braku terminowości <p>Działania Beneficjenta doprowadziły do zmiany Kierownika Zespołu Wykonawcy oraz zmian w strukturze i w zakresie współpracy w Zespole Wykonawcy. Wykonawca powiększa swój Zespół</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beneficjent analizuje dostępne możliwości realizacji zadań analityczno-developerskich.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz, – ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowana jest współpraca z interesariuszami. W zakresie integracji z CEK ustalono z Interesariuszem, że nie będzie możliwa realizacja zaplanowanych prac w trakcie trwania projektu, ze względu na prace w CEK. Planowany czas integracji przełom 2023/2024 r.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house oraz obecnie na podstawie umowy z wykonawcą zewnętrznym na utrzymanie i rozwój ST KRK (w tym KRK 2.0)

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Marta.Gołajewska@ms.gov.pl

(22) 39 76 142