



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

GRZEGORZ PUDA

data: 9 stycznia 2020

znak sprawy: DRC-VI.0221.216.2019.SMGP

telefon: 22 273 78 91

e-mail: [Joanna.Orchel@mfipr.gov.pl](mailto:Joanna.Orchel@mfipr.gov.pl)

**Pan**

**Jacek Paziewski**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) do raportów końcowych z realizacji następujących projektów informatycznych pn.:

1. **Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl** - wnioskodawca Politechnika Wroclawska;
2. **E-zamówienia** - wnioskodawca Minister Cyfryzacji.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MFIPR** do raportów końcowych z realizacji ww. projektów informatycznych.

Z poważaniem

Grzegorz Puda

/podpisano elektronicznie/

**Załączniki:**

1. Tabela uwag do raportu końcowego dla projektu pn. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”.
2. Tabela uwag do raportu końcowego dla projektu pn. „E-zamówienia”.



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

GRZEGORZ PUDA

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl - wnioskodawca Politechnika Wroclawska (raport końcowy)				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
1	MFIPR	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	Nie podano porównania osiągniętych wartości wskaźników do założonych w projekcie wartości docelowych. Wskaźniki w większości są przekroczone, jednak nie wynika to z treści raportu. Zalecane jest podanie uzasadnienia przekroczenia tych wartości.	Proszę o podanie odniesienia osiągniętych wartości wskaźników do ich wartości docelowych. W przypadku wskaźników, które nie są jeszcze osiągnięte, zalecane jest podanie przybliżonego terminu ich realizacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,  
tel. 22 273 70 70, fax 22 273 70 71, <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony>, [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), Pismo spełnia zasady dostępności.

**Załącznik nr 2**

Nazwa dokumentu: E-zamówienia - wnioskodawca Minister Cyfryzacji (raport końcowy).

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu																											
1	MFIPR	4. Postęp finansowy	Zgodnie z instrukcją, w tym miejscu należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania, wykazany w ostatnim zatwierdzonym w danym okresie sprawozdawczym wniosku o płatność.	<p>Zgodnie z ostatnim złożonym i zatwierdzonym w SL2014 wnioskiem o płatność za okres do 2019-06-27, poniesiono wydatki (brutto):</p> <table border="1"><thead><tr><th>Zadania</th><th>Poniesione wydatki</th><th>% realizacji</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia</td><td>582 819,26 zł</td><td>5%</td></tr><tr><td>2. Wsparcie w realizacji projektu</td><td>698 013,05 zł</td><td>47%</td></tr><tr><td>3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników</td><td>1 324,50 zł</td><td>1%</td></tr><tr><td>4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)</td><td>92 154,06 zł</td><td>46%</td></tr><tr><td>5. Promocja</td><td>8 610,00 zł</td><td>2%</td></tr><tr><td>6. Zarządzanie i obsługa projektu</td><td>795 046,98 zł</td><td>33%</td></tr><tr><td>Koszty pośrednie</td><td>80 596,37 zł</td><td>40%</td></tr><tr><td><b>RAZEM</b></td><td><b>2 258 564,22 zł</b></td><td><b>14%</b></td></tr></tbody></table> <p>Możliwe jest uwzględnienie w tym punkcie raportu także wartości z wniosku końcowego, który zostanie złożony, jako uzupełnienie danych.</p>	Zadania	Poniesione wydatki	% realizacji	1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia	582 819,26 zł	5%	2. Wsparcie w realizacji projektu	698 013,05 zł	47%	3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników	1 324,50 zł	1%	4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)	92 154,06 zł	46%	5. Promocja	8 610,00 zł	2%	6. Zarządzanie i obsługa projektu	795 046,98 zł	33%	Koszty pośrednie	80 596,37 zł	40%	<b>RAZEM</b>	<b>2 258 564,22 zł</b>	<b>14%</b>
Zadania	Poniesione wydatki	% realizacji																													
1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia	582 819,26 zł	5%																													
2. Wsparcie w realizacji projektu	698 013,05 zł	47%																													
3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników	1 324,50 zł	1%																													
4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)	92 154,06 zł	46%																													
5. Promocja	8 610,00 zł	2%																													
6. Zarządzanie i obsługa projektu	795 046,98 zł	33%																													
Koszty pośrednie	80 596,37 zł	40%																													
<b>RAZEM</b>	<b>2 258 564,22 zł</b>	<b>14%</b>																													