



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 10 maja 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.128.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiR	3. Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano, że dotychczas osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP” wyniosła ok. 5,1 mln szt. Jednocześnie wartość docelowa wskaźnika oszacowana została na poziomie 5,9 mln szt.</p> <p>Z raportu wynika zatem, że do końca I kw. 2019 r. wskaźnik został zrealizowany już w 86%, przy czym zakończenie realizacji projektu założono na październik 2020 r., podobnie jak termin realizacji przedmiotowego wskaźnika.</p> <p>Jednocześnie wartość ww. wskaźnika w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność wyniosła ok. 439 tys. szt.</p> <p>Podana w raporcie osiągnięta wartość wskaźnika jest znacząca w odniesieniu do stopnia zaawansowania projektu, a także do założonej wartości docelowej wskaźnika.</p>	Należy zweryfikować podaną wartość wskaźnika pod kątem jej poprawności, biorąc pod uwagę wartości wykazane w złożonych wnioskach o płatność oraz stopień zaawansowania projektu.