

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	Otwarte Dane Plus
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Partnerzy	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	35 263 885,00 zł
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	35 263 885,00 zł
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> – 1.03.2019 rozpoczęcie projektu – Pierwotna data zakończenia projektu 28.02.2022 – Data zakończenia projektu 29.05.2022

1. Otoczenie prawne

n/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
71,79 %	1. 60,91 %; 2. 54,47 %; 3. -	66,10 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych		05-2022		W trakcie realizacji
Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności		09-2021	06-2021	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl	KPI 1 (9000); KPI 2 (3); KPI 3 (); KPI 4 (5); KPI 5 (0,008); KPI 6 (1 815 000)	05-2022		W trakcie realizacji – udostępnienie 3 baz w turystyce
Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej		05-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie działań promocyjnych		05-2022		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	9000	05-2022	21 328
2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	3	05-2022	0
3. Liczba utworzonych API	szt.	4	05-2022	3
4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	5	05-2022	3
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	05-2022	0,15104
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok)	szt.	1 815 000	05-2022	526 295

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa e-usługi	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zapewnienie dostępu do zasobów Dziedziny Baz Wiedzy przy wykorzystaniu API	05-2022		Nie dotyczy
Zapewnienie dostępu do Rejestrów w Turystyce przy wykorzystaniu API	05-2022	06.2021	http://turystyka.gov.pl/
Zapewnienie dostępu do danych budżetu państwa przy wykorzystaniu API	05-2022		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie 5 baz danych: Dziedziny Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MR, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF.	05-2022		30 czerwca 2021 roku udostępniono Rejestry Publiczne w Turystyce poprzez 3 API. Link http://turystyka.gov.pl/

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Narzędzia (nowe funkcjonalności) dla Pełnomocników ds. otwartości danych na dane.gov.pl	09.2021	06.2021	Nie dotyczy
Dokumenty systematyzujące otwieranie danych w urzędach centralnych wypracowane przez Laboratorium Otwartych Danych	02.2022		Nie dotyczy
150 absolwentów Akademii Otwartych Danych	11.2021		Nie dotyczy
Raport z badań dot. ponownego wykorzystywania ISP oraz potrzeb sektora biznesu	10.2020	10.2020	Nie dotyczy
2 międzynarodowe konferencje otwartych danych	05.2022		Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych	średnia	średnie	Działania: Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Spodziewane: Planowane zasoby terminowe obniżą ryzyko opóźnień. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami	średnia	średnie	Działanie: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań	średnia	średnie	Działanie: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niedoszacowanie kosztów projektu	średnia	średnie	Działanie: plan rezerwowy. Efekty: zminimalizowanie ryzyka. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu	średnia	średnie	Działanie: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne. Efekty: wzrost zainteresowania odbiorców. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazą oceny projektu	średnia	średnie	Działanie: plan rezerwowy. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Problemy z zaangażowaniem członków zespołu w związku z COVID-19	średnia	średnie	Działanie: zapewnienie możliwości pracy zdalnej, spotkania statusowe online poprzez aplikację MS Teams. Efekty: zmniejszenie ryzyka poprzez większe zaangażowanie członków zespołu. Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API	średnia	niskie	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe: Kamila Pendyk, DZD, Kamila.Pendyk@mc.gov.pl