



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

WALDEMAR BUDA

data: 15 lutego 2021

znak sprawy: DRC-II.0221.38.2021.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfi.gov.pl

Pan Jacek Paziewski  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do  
Spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 r. – Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**

Szanowny Panie Sekretarzu,

przekazuję uwagę MFiPR do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Waldemar Buda

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej [RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFiPR (DRC)	7. Ryzyka	W pkt 7 raportu, ryzyko "Pandemia COVID-19" powinno zostać zakwalifikowane jako ryzyko wpływające na realizację projektu (obecnie uwzględniono je jako ryzyko wpływające na utrzymanie efektów projektu). Ponadto, poza informacją o złożeniu wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 r. oraz informacją o podpisaniu aneksu dotyczącego ww. zakresu, <b>nie opisano sposobu zarządzania tym ryzykiem.</b> Wg wzoru raportu należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.	Zgodnie z uwagą, ryzyko "Pandemia COVID-19" należy zakwalifikować jako ryzyko wpływające na realizację projektu oraz opisać sposób zarządzania tym ryzykiem.	