

DZPP.57.23.2024

(111902)

Pani
Wioletta Zwara
Sekretarz Komitetu Rady
Ministrów ds. Cyfryzacji
Komitet Rady Ministrów
ds. Cyfryzacji

Dotyczy: Raport z postępu rzeczowo-finansowego za I kwartał 2024 r. dla projektu eHemofilia

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2024 roku dotyczący Projektu pn. **eHemofilia**.

Jednocześnie informuję, że podczas posiedzenia X Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu budowy Systemu dla osób chorych na hemofilię, które rozdzielone zostało na dwa spotkania odbywające się w dniach 12 i 18 grudnia 2023 r., ostatecznie potwierdzona została konieczność rozszerzenia zakresu projektu eHemofilia o dodatkowe funkcjonalności obsługujące Program Lekowy - Zapobieganie Krwawieniom u Dzieci z Hemofilią A i B. Rozszerzenie zakresu projektu skutkuje następującymi zmianami, które znalazły odzwierciedlenie w przekazanym do opiniowania raporcie:

- zwiększenie całkowitego kosztu projektu o 6 094 738 zł,
- zmiana okresu realizacji projektu, wydłużenie daty zakończenia realizacji o 6 miesięcy, do 31 marca 2025 r.,
- dodanie kamieni milowych projektu.

Szczegółowa analiza zmian i kalkulacja kosztów zostały opisane w Koncepcji Biznesowo Technicznej (KBT) przekazanej do Ministerstwa Zdrowia. Ponadto Centrum e-Zdrowia przy piśmie z dnia 30 października 2023 r. (znak sprawy: DZPP.57.29.2023) przekazało do Departamentu Lecznictwa MZ prośbę o wystąpienie do Departamentu Budżetu i Finansów MZ w celu zabezpieczenia środków budżetowych na 2024 r. dla CeZ w związku ze zmianą zakresu projektu.

Z poważaniem

Abramczyk Jarosław

Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-
Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Raport za I kwartał 2024 r. z postępu rzeczowo-finansowego Projektu eHemofilia.

Osoba sporządzająca: Kozicka Karolina

