

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m**” (wnioskodawca Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent Urząd Morski w Szczecinie)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy	Projekt wg raportu skończył się 30.09, czyli na koniec III kwartału, za który sporządzany jest raport. Natomiast jako czas realizacji projektu została podana wartość 90%. Skoro projekt się zakończył to dlaczego wartość środków wydatkowanych to tylko 60%.	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.	Skorygowano datę zakończenia realizacji projektu w tabeli na str. 1. W dniu 16 października 2020 r. został podpisany IV aneks do Porozumienia o dofinansowanie projektu, który wydłużył okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków oraz kamieni milowych do dnia 29 grudnia 2020 r. (Informacja o finalizowaniu prac nad aneksem znajduje się na str. 3 raportu). Wskazane wartości: - 90% czasu realizacji projektu, - 60% środków wydatkowanych, odpowiadają stanowi faktycznemu w raportowanym okresie wobec wyżej opisanej zmiany terminu zakończenia projektu. Wydatkowanie pozostałych 40% środków, zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowane było w kolejnym kwartale 2020 r.
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu	Wartość wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja” docelowo miała wynieść 2, a mimo zakończenia projektu wynosi 1.	Proszę o wyjaśnienie.	W okresie do którego odnosi się Raport, wypracowano osiągnięcie 1 z 2 zaplanowanych usług publicznych. W dniu 1 sierpnia 2020 r. udostępniono aplikację Systemu REJA24 służące zdalnej rejestracji jednostek pływających: Konta Interesanta oraz Organu Rejestrującego,

					tym samym umożliwiono składanie i rozpatrywanie wniosków. Moduł szkoleniowy, stanowiący drugą z wymienionych tu usług został udostępniony w terminie późniejszym i zostanie wskazany w kolejnym okresie sprawozdawczym.
3	MC	4. E-usługi A2A, A2B, A2C	Dla usługi „Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24” brak jest rzeczywistej daty wdrożenia.	Proszę o analizę i korektę raportu.	Wobec wyżej opisanego przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu oraz wynikających z sytuacji epidemiologicznej zmian w zakresie kontraktu z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, Sygnity S.A., jak również opóźnień w realizacji Etapów umowy po stronie Wykonawcy, w raportowanym okresie nie odebrano Modułu Szkoleń służących podnoszeniu kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24, co nastąpiło w kolejnym okresie sprawozdawczym.
4	MC	6. Produkty końcowe projektu	Brak rzeczywistej daty wdrożenia produktu końcowego.	Proszę o analizę i korektę raportu.	W okresie objętym raportowaniem kontynuowano prace zmierzające do zrealizowania pełnego zakresu przewidzianych produktów końcowych projektu, którego realizacja, zgodnie z wyżej opisaną zmianą Porozumienia o dofinansowanie uległa wydłużeniu do dnia 29.12.2020 r.