

**Aneks Nr 3**  
**do umowy nr 6/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 01 czerwca 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP:521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

**Marka Chodkiewicza** – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyży** – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „**Inwestorem**”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

**Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołąbieckiego**

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**
2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanymi dalej łącznie „**Wykonawcą**”, reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „**Liderem Konsorcjum**”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

## PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły Umowę Nr **6/BF/BTiZ/22** w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 25 marca 2022 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 28 maja 2022 r., zwaną dalej „Umową”;
  - 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
- uwzględniając rekomendacje z dnia 18 marca 2022 r. i 17 maja 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 3 (zwany dalej także: „**Aneksem**”) o następującej treści:

### § 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §2:
  - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) zakończenia robót budowlanych w terminie **do 176 dni** od dnia podpisania umowy”.
- 2) w § 13 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, w całym okresie obowiązywania umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1, dla jednej i wszystkich szkód.”.
- 3) w §15:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 138.525.145,44** zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści pięć 44/100) na co składa się kwota **netto 112.622.069,47** zł (słownie złotych: sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć 47/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie 25.903.075,97 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 97/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikami nr 8 i nr 9 do umowy - protokołami konieczności nr 1 i nr 2 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.

- 4) w §16:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót zgodnie z Tabelą nr 1, określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz inspektorów nadzoru, przy czym strony ustalają, że przed końcowym odbiorem robót Wykonawca nie może wystawić faktur na łączną kwotę przekraczającą 80% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1, zaś Inwestor nie wypłaci więcej niż 80% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1.
- Przez elementy wykonanych robót budowlanych należy rozumieć ilość wykonanych i odebranych kilometrów bariery na odcinkach o łącznej długości nie krótszej niż 5 km (odcinek rozpoczyna się i kończy znakiem granicznym), z zastrzeżeniem ust. 1a.

**Tabela nr 1**

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	1,02%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	98,97%	
3.	Projekt powykonawczy	0,01%	
	<b>Razem</b>	100%	

- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
- „1a. W granicach procentowych, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się rozliczenie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót budowlanych, przy czym za odbiory:
- 1) elementów wykonanych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 bez zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 70 % wartości 1 km, o której mowa w ust. 2,
  - 2) zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 30 % wartości 1 km, o której mowa w ust. 2.”
- 5) w §19:
- a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) uchybienia terminowi wykonania określonemu w § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, w wysokości **0,02% wynagrodzenia** Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszonego o należne wynagrodzenie Wykonawcy za odebraną przez Inwestora część umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 6) dodaje się do umowy załącznik nr 9 – protokół konieczności nr 2 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu,

3

- 7) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

## § 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną niniejszym aneksem a wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną w chwili podpisania umowy, tj. w wysokości **277.936,28 zł** (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 28/100). Łączna kwota wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi **6.926.257,27 zł** (słownie złotych: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 27/100).

## § 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - jeden dla Inwestora,
  - dwa dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 2 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

**INWESTOR**

**PEŁNOMOCNIK**

Komenda Główna Straży Granicznej  
o przebiegu prowadzenia i realizacji zabezpieczenia  
granic państwowej.

.....  
Marek CHODKIEWICZ

**WYKONAWCA**

**CZŁONK ZARZĄDU**  
Dyrektor Oddziału Infrastruktury

.....  
Adam Poliński

**UDZIELAM KONTRASYGNETY:**

.....  
**GŁÓWNY KASJEROWY**  
Komenda Główna Straży Granicznej

.....  
p/ł: SG Krzysztof CZYŻ

**UNIBEP S.A.**

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19  
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.  
w Białymstoku  
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92