

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2021 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Całkowity koszt projektu</b>	23 000 000,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	23 000 000,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.04.2016 - 31.03.2022

## 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
87,49%	1. 23,27% 2. 21,85%	33,31%

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty. W okresie sprawozdawczym weszło w życie <i>rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie</i> (Dz. U. poz. 728). Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	06.2020		W trakcie realizacji. W związku z koniecznością korelacji planowanej daty uruchomienia produkcyjnej wymiany danych pomiędzy KRK-KRS opartej na usługach sieciowych z równolegle prowadzonym projektem eKRS realizacja Etapu 2 jest opóźniona. W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację zadań związanych z: 1) integracją KRK-CEIDG m.in. poprzez cykliczne spotkania z MRPiT nad uzgodnieniem wymagań biznesowych i funkcjonalnych dla usługi przesyłania informacji, zaimplementowanie usług sieciowych pomiędzy MS a MRPiT- aktualizacja wytworzonej specyfikacji usługi wymiany danych KRK-CEIDG o ustalenia pomiędzy MS a MRPiTem, 2) integracją KRK-KRS m.in. weryfikowanie produktów implementacji po zakończeniu prac programistycznych dla usługi udzielania informacji o osobie KRK2.0-KRS - udzielanie informacji z urzędu, udzielanie informacji na

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 2	06.2021		<p>żądanie, aplikacja pracownika.</p> <p>W trakcie realizacji. Istnieje ryzyko opóźnienia realizacji Etapu 3 wynikające z faktu, że w okresie pomiędzy październikiem 2019 a marcem/kwietniem 2020 r. nie realizowane były zadania projektowe (co wynikało z rezygnacji z funkcji Kierownika Projektu w dniu 25.10.2019 r.), następnie należało rozbudować funkcjonalności transferu danych do bazy danych KRK 2.0. W II połowie 2020 rozpoczęto natomiast prace nad projektami usług sieciowych do integracji z KRS i CEIDG.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK,</p> <p>2) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS,</p> <p>3) kontynuowano prace analityczne związane z integracją z rejestrem PESEL,</p> <p>4) podjęto ustalenia dotyczące skorzystania z budowanego w MS Portalu Rejestrów Sądowych na cele wdrożenia eUsługi.</p>
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 3 4 Wartość docelowa: 1	03.2022		<p>W trakcie realizacji. Podjęto prace zmierzające do zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. w związku z koniecznością wdrożenia ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym - analiza przepisów ustawy o KRK oraz innych ustaw regulujących rejestry publiczne,</p> <p>2) kontynuowano analizę i dokumentowanie aktualnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK oraz potrzeb biznesowych w tym zakresie,</p> <p>3) analiza biznesowa dla usługi przesyłania danych do KRK2.0 przez sądy: analiza możliwości</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				automatyzacji procesu gromadzenia danych w bazie KRK nadsyłanych przez sądy w formie elektronicznej.

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  03-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	1
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	03-2022	1
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	8	06-2020 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG  06-2021 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS  03-2022 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK	1

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	03-2022	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON. W porównaniu do poprzedniego okresu

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz	10-2019	04-2021	Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego			
Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK	08-2021		Nie dotyczy
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	12-2021		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	01-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	01-2022		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.</li> <li>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.</li> </ul> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BK RK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 - Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS - usługa webservice zbudowana Planowana integracja z systemem KRS.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</li> </ul> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji.</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</li> </ul> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. <i>o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie <i>rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie</i> (Dz. U. poz. 728).</p> <p>2. Planowane przekazanie na przełomie III i IV kwartału 2021 r. projektu nowej ustawy o KRK do uzgodnień międzyresortowych.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano prace w zakresie nowej ustawy o KRK.</p>
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	<p>1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją.</p> <p>2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).</p> <p>3. Ryzyko zamknięte.</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p> <p>3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna.</p>
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,</li> <li>- wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych.</li> <li>- bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.</li> </ul> <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli</li> <li>- kontynuowano prace nad zatrudnieniem specjalistów w pełni finansowanych z projektu zgodnie z WOD</li> <li>- prowadzono postępowanie na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0),</li> <li>- podjęto działania w kierunku zabezpieczenia wymaganych kompetencji informatycznych poprzez skorzystanie z realizowanych w ramach resortu sprawiedliwości umów ramowych na usługi IT, złożono zaproszenie do realizacji umów wykonawczych w ramach projektu KRK 2.0.</li> </ul>
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z</li> </ul>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(powiązanie z innymi projektami)			<p>interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz,</p> <p>- ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</p> <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka:</p> <p>- monitorowany jest stan prac w projekcie eKRS,</p> <p>- zorganizowano spotkania i zorganizowano współpracę w zakresie analizy integracji KRK-CEIDG z MRPiT (wcześniej MR).</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	<p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	<p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-

			usług.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
--	--	--	--

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

## 9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2497297.5387451.3634606
Nazwa dokumentu	20210630_KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin _II_Q_2021_KRMC_ost ost.pdf
Tytuł dokumentu	20210630_KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin _II_Q_2021_KRMC_ost ost
Data dokumentu	2021-08-27 11:22:24
Skrót dokumentu	4E08309EA5F5A192FBA5ABDE36CED3A049 006264
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2021-08-27
Podpisane przez	Piotr Sobczak Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Sobczak Piotr, 2021-08-27 11:22:03, wersja 1.0 (Dyrektor, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK), Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)) Ministerstwo Sprawiedliwości
Akceptacja	Skorupska Magdalena, 2021-08-27 11:14:29, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Wsparcia i Monitorowania Projektów (DIRS-IX)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.104.37.37.17035
Data wydruku:	2021-08-27 11:35:42
Autor wydruku:	Skorupska Magdalena