

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku

<b>Tytuł projektu</b>	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów
<b>Partnerzy</b>	brak
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	157 804 066,54 zł Aneks z dnia 22.02.2023 r. 101 804 066, 54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie))
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	157 804 066,54 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r. – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r. – data zakończenia realizacji projektu: 15.11.2023 r. Aneks z dnia 22.02.2023 r.

### 1. Otoczenie prawne

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania NIP-7, NIP-2, NIP-8 pieczęcią Szefa KAS	Uzgodnienia wewnętrzne
2	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)	TAK/NIE		

3	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.	TAK/NIE		
4.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.	TAK/NIE		
5.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania PCC-3, SD-Z2, SD-3 pieczęcią Szefa KAS	Uzgodnienia wewnętrzne
6	Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301)	TAK/NIE		
7	Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 2180)	TAK/NIE		

8	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022 poz. 1426 ze zm.)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia umożliwiająca udostępnienie formularzy rejestracyjnych i deklaracji majątkowych	Uzgodnienia wewnętrzne
9	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2021 poz. 1540)	TAK/NIE	Zmiana definicji akt podatkowych umożliwiającą automatyzację w zakresie udostępniania informacji z plików JPK	Uzgodnienia wewnętrzne
10	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych	TAK/NIE	Zmiana umożliwiająca udostępnienie Rejestru Należności Publicznoprawnych w e-US	Uzgodnienia wewnętrzne
11	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	TAK/NIE		
12	Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych	TAK/NIE		

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86%	1. 81% 2. 27% 3. Nie dotyczy.	84%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 1	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021	28-10-2021 r.	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 5 z 8.04.2022 nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 Przyczyną przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego jest wydłużenie procesu zakupowego ostatniego z postępowań związanych z zakupem infrastruktury. W toku

				realizacji postępowania nastąpiła potrzeba dokonania modyfikacji treści zaproszenia w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania, co w konsekwencji wymagało przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniu wykonawczym na zakup licencji MSSQL.
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB,  KPI8 – 50 Teraflops	01-2022	02-11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022	08-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07) Niedotrzymanie planowanego terminu realizacji km wynika z dodatkowych testów i czasu potrzebnego na zasilenie danymi i udostępnienie zmian w środowisku produkcyjnym e-US.
Przygotowanie harmonogramu szkoleń	Nie dotyczy	09-2022	30-11-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07) Beneficjent realizował szkolenia siłami własnymi. Zaoszczędzone środki planuje przeznaczyć na inne wydatki związane z realizacją projektu.
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	10-2022	15-12-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)

				<p>Przyczyną przekroczenia planowanego terminu realizacji km były niewystarczające możliwości zespołu programistów front-end, oraz prace nad zmianą legislacyjną. Powszechne korzystanie z usługi przez notariuszy uwarunkowane jest dostosowaniem systemów notariuszy tak, aby dostosować je do automatycznej wysyłki aktów notarialnych wg. przyjętego schematu (na co przewidziany jest okres przejściowy w ustawie).</p> <p>Przekazywanie elektronicznych aktów notarialnych wymaga zmian legislacyjnych (przede wszystkim w odniesieniu do systemu informatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowych - SIGIIF) i dostosowania systemów notariuszy przez dostawców tych systemów.</p>
Przygotowanie wymagań biznesowych dla dodatkowych funkcjonalności usług: e-konto podatnika, e-konto płatnika, e-konto komornika sądowego - dodanych w ramach Aneksu nr 8	Podpisanie dokumentacji SPWB	06-2023		W trakcie realizacji, nowy KM wprowadzony w Aneksie nr 8 z 22.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	09-2023		W trakcie realizacji (zm. w Aneksie z dnia 22.02.2023 r.)
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	09-2023		W trakcie realizacji, zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2023		W trakcie realizacji Zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2023		W trakcie realizacji zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.

Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	11-2023		Planowany
---------------------	-------------	---------	--	-----------

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	11-2023	2
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	11-2023	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5TB
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	11-2022	50
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	11-2022	25

6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	11-2022	25
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	11-2023	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	11-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	10-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.
e-Konto Płatnika	10-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.
e-Konto Pełnomocnika	06-2022	08-2022	Bez zmian
e-Konto Komornika Sądowego	09-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.
e-Konto Notariusza	10-2022	15.12.2022	Bez zmian

**5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS: <ul style="list-style-type: none"><li>– deklaracje i dokumenty,</li><li>– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),</li><li>– dane kontaktowe,</li><li>– harmonogram ważnych wydarzeń,</li><li>– rachunki bankowe,</li><li>– pełnomocnictwa,</li><li>– zaświadczenia,</li><li>– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,</li><li>– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,</li><li>– płatności.</li></ul>	10-2023		Beneficjent otrzymał zgodę na zmianę terminów osiągnięcia kamieni milowych - Aneks nr 8 z dn.22.02.2023 r. tym samym komplet informacji zostanie udostępniony zgodnie z nowym harmonogramem 10.2023 r.



**6. Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Data Hub e-Urząd - baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów /rejestrów (np.: CRP KEP, CRPO, RZS, RNP) umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów	07-2020	07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd)  Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd	<b>Platforma integrująca zarządzanie dokumentami i sprawami</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>Systemy poboru</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>Systemy rozliczeń</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>Systemy Wymiany Informacji Międzynarodowej</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>CRP KEP – rejestr publiczny</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>CRCM</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony

			<b>Hurtownie danych</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>Portal e-Urząd Skarbowy</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrażanie
			<b>Platforma usług wymiany danych z innymi podmiotami publicznymi</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: Projektowanie
			<b>Rejestr Komorników Sądowych</b> Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: wdrożony
			<b>Obsługa innych rejestrów (RZS, RNP, CRPO)</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: Projektowanie
e-Płatności Portal, i aplikacja webowa e-Urząd Skarbowy skupiająca 5 e-usług (e- konto podatnika, e- konto płatnika, e- konto pełnomocnika, e- konto komornika, e- konto notariusza) i innych  Zgodnie z trwającymi ustaleniami z KPRM i CPPC aplikacja mobilna eUS ma zostać zbudowana w mObywatelu. Po stronie	10-2023 (zmiana HKM, Aneks nr 8		<b>Komponent realizujący podpis elektroniczny pieczęcią kwalifikowaną</b> Opis zależności: tryb odwołań bezpośrednich  Aktualny status: planowany
			<b>Systemy operacyjne KAS</b> Opis zależności: korzystanie z danych z systemów do e-usług  Aktualny status: wdrażanie
			<b>e-Płatności</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrażanie

eUS ma być przebudowa SSO. Po finalnych ustaleniach zostanie zmieniona Porozumienie o dofinansowanie w tym zakresie.			<b>e-Doręczenia</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			<b>Portal GOV.pl (obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl)</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			<b>mObywatel</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			<b>Biznes.gov.pl (konto przedsiębiorcy)</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			<b>SSO</b> Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrażany

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Zmiany prawne.	średnia	niskie	Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	---

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

#### 9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, [marcin.gochnio@mf.gov.pl](mailto:marcin.gochnio@mf.gov.pl)

